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Einführung  

Rillsoft Project 5.2 ist ein leistungsfähiges Software -Werkzeug im Bereich 

Projektmanagement, es dient der Projektplanung, Projektüberwachung, Projektcontrolling, 

Projektsteuerung und Optimierung der Ressourcenauslastung.  

Dieses Leistungsspektrum bietet Ihnen Rills oft Project 5.2 in allen Projektphasen  

¶ Bei der Projektplanung  und der Terminplanung  ermöglicht Rillsoft Project 5.2:  

o die Planung der Personalressourcen in Form von:  

-  Rollen,  

-  Teams,  

-  Mitarbeitern.  

o die Flexible Erfassung von Rollen durch verschiedene Qualifikationsstufen mit 

abgestuften Kostensätzen.  

o die Definition von Teams festzulegen über:  

-  Kapazität und Kosten pro Stunde,  

-  Zugewiesene Mitarbeiter.  

o die Mitarbeitererfassung über eine  

-  Zugeh örigkeit zu mehreren Teams,  

-  Gleichzeitige Angehörigkeit in verschiedenen Rollen mit unterschiedlichen 

Qualifikationen, Kosten und Produktivitätsstufen,  

-  Eigenständige Festlegung von arbeitsfreien Tagen (Urlaub, Krankheit).  

o die Mitarbeiterzuordnung au f Basis von Rollen und Qualifikationen durch 

Assistenten.  

o das Arbeitsergebnis für Vorgänge einzugeben (Grube 180 m3).  

o den Vorgangsaufwand durch die Eingabe von Personentagen darzustellen (z.B. 

5 PT).  

o die Beschreibung und Verwaltung vom benötigten Materia lien und Maschinen.  

o den Einsatz mehrerer Kalender für die einzelnen Ressourcen für eine flexible 

Planung.  

o die Unterstützung durch das Projektportfolio  

o die Auswertung von Über -  oder Unterdeckung von Personalressourcen 

(Angebot abzgl. Bedarf = Deckung)  

o die Nutzung von Teilprojekten und WBS -Kodes für die Projektstrukturierung.  

o die Projektinformation mit Hilfe der unterschiedlichen Ansichten zu 

beobachten.  

o die Veröffentlichung der Projektpläne im Intranet/Internet im XML -  Format.  

o die Optimierung der Res sourcenauslastung im Projekt, um gleichmäßige 

Mitarbeiterauslastung und Maschinennutzung zu gewährleisten.  

 

¶ Für die Projektüberwachung  und Analyse der Projektausführung  bietet Rillsoft 

Project 5.2:  

o die Aktualisierung des Projekts durch die Erfassung des abgeschlossenen 

Prozent der Vorgänge.  

o Soll - Ist -Vergleich wobei alle Parameter wie Zeit, Kosten und 

Ressourcennutzung aus Plan und Fakt verglichen werden.  

o die Schnelle Erkennung von Abweichungen vom Plan und Fakt mit Hilfe einer 

Fortschrittlinie und eines  Basisplans.  
o die Kontrolle der Projektfinanzierung.  

 

¶ Für die Projektsteuerung  ermöglicht Rillsoft Project 5.2:  

Heranführen des Ist an das Soll  
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o die Zuweisung oder Abzug von Mitarbeitern aus Vorgängen im laufenden 

Projekt.  

o die Zuordnung von Personal zu k ritischen Vorgängen, um deren Ausführung zu 
beschleunigen.  

Anpassung des Soll an das Ist  

o die Teilung von Vorgängen nach abgeschlossenen und zu beginnenden 

Vorgängen.  

o die Verschiebung von verzögerten Vorgängen auf den Stichtag.  

o die Optimierung der Ressourcenauslastung für noch nicht abgeschlossene 

Vorgänge des Projekts.  



10 

 

Arbeiten in Netzwerken  

Um Konflikte zwischen Ressourcen zu vermeiden sollten alle Benutzer im Netzwerk auf die 

gleiche Ressourcenpool -Datei zugreifen.  

Nach der Installation greift Rillsoft Project 5.2 auf die Ressourcenpool -Datei zu, die im 

Anwendungsverzeichnis liegt.  

Ab Rillsoft Project 2007 (v. 4.1) bietet Rillsoft Project eine getrennte Dateiablage an, d.h. 

Programmdateien werden nach Programme -Verzeichnis un d jegliche Benutzerdaten in das 

Benutzerverzeichnis installiert.  

Auf das Benutzerverzeichnis (Daten -Verzeichnis) werden Vollzugriffrechte bei der Installation 

für alle Anwender gesetzt.  

Auf das Programme -Verzeichnis brauchen Benutzer keine Schreibrechte.  
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Projekterstellung  

Neues Projekt erstellen  

Um ein neues Projekt zu erstellen, gehen Sie bitte folgendermaßen vor:  

1.  Wählen Sie den Menüpunkt Datei / Neu  aus.  

Das neue Projekt und das Projekteigenschafts -Fenster wird eingeblendet:  

 

2.  Geben Sie im Feld Name  den Projektnamen ein.  

3.  Geben Sie den Anfangs -  und Endtermin  des Projekts auf der Registerkarte 

Allgemein  im Bereich Termin  ein.  

4.  Wählen Sie in der Auswahlliste Projektkalender  den zu verwendenden Kalender für 

das Projekt aus.  
5.  Klicken Sie auf die Schaltfläche OK .  
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Projekt öffnen  

Um ein vorhandenes Projekt (auch Projekte im XML -Format) zu öffnen, gehen Sie bitte 

folgendermaßen vor:  

1.  Wählen Sie den Menüpunkt Datei / Öffnen  aus.  

Der Dialog Öffnen  erscheint.  

2.  Wählen Sie die gewünschte Projektdatei aus.  
3.  Klicken Sie auf die Schaltfläche Öffnen .  
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Neues Projekt von Vorlage erstellen  

Um mit Vorlage zu arbeiten, sollen Sie zuerst ein Projekt mit dem Menüpunkt Datei / 

Speichern als Vorlage  speichern.  

Um ein neues Projekt von einer Vorlage zu erstellen, gehen Sie bitte folgendermaßen vor:  

1.  Wählen Sie den Menüpunkt Datei / Neu von Vorlage  aus.  

2.  Wählen Sie nun im aktivierten Fenster die gewünschte Projektdatei aus.  

3.  Kli cken Sie auf die Schaltfläche Öffnen .  
4.  Nun erscheint der Dialog Auswahl der Vorgänge aus Vorlage .  

 

5.  Im Feld Anfang  können Sie festlegen, wann neues Projekt anfangen soll.  

6.  Bei dem markierten Feld Bei allen Vorgängen ändern  können Sie für die 

ausgewählten Vorgänge  

entweder Dauer  oder Aufwand  oder ggf. Arbeitsergebnis  durch 

Proportionalitätsfaktor  ändern.  

7.  Hier sind alle Vorgänge und Teilprojekte aus der Vorlage aufgelistet.  

8.  Mar kieren Sie die Vorgänge und Teilprojekte, die ins Projekt übernommen werden 

sollen.  
9.  Klicken Sie auf die Schaltfläche OK .  
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Projekteigenschaften festlegen  

Um die Eigenschaften eines Projekts festzulegen, gehen Sie bitte folgendermaßen vor:  

1.  Wählen Sie den Menüpunkt Projekt / Projekteigenschaften  aus. Das Fenster 

Objekteigenschaften für das Projekt wird geöffnet:  

 

2.  Geben Sie im Feld Name  einen Projektnamen ein.  

3.  Geben Sie im Feld Code  einen Projektcode ein.  

4.  Geben Sie den Anfangs -  und Endtermin  des Projekts auf der Registerkarte 

Allgemein  im Bereich Termin  ein.  

5.  Geben Sie im Feld Stichtag  das Datum ein, an dem der Projektfortschritt das letzte 

Mal aktualisiert wurde.  

Hinweis:  Der Stichtag soll nur für die Überwachung und Steuerung von laufenden 

Projekten eingegeben werden. Bei der Planung sollte der Stichtag mit d em 

Projektanfangstermin übereinstimmen.  

6.  Wählen Sie in der Auswahlliste Projektkalender  den zu verwendenden Kalender für 
das Projekt aus.  

Die Schaltfläche erlaubt einen schnellen Zugriff auf die verwendeten Kalender.  

7.  Wählen Sie in der Auswahlliste Kategorie  die zu verwendende Kategorie für das 

Projekt aus.  

Hinweis: Die Auswahlliste für Kategorie können Sie durch den Menüpunkt 

Werkzeuge/Ressourcenpool/Projektkategorien  anlegen.  
8.  Geben Sie im Feld Priorität  ein Wert von 1 bis 1000 ein. Je mehr die Priorität eines 

Projekts ist, desto mehr Ressou rcen können dem Projekt im Vergleich zu anderen 
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Projekten des Projektportfolios beim Kapazitätsabgleich zur Verfügung gestellt werden.  

Hinweis:  Priorität darf nicht 0  sein.  

9.  Wählen Sie in der Auswahlliste Status  den zu verwendenden Status für das Projekt 

aus.  

Hinweis: Die Auswahlliste für Status können Sie durch den Menüpunkt 

Werkzeuge/Ressourcenpool/Projektstatus  anlegen.  

10.  Wählen Sie in der Auswahlliste Basisplan  den zu verwendenden Basisplan (für den 

Soll - Ist -Vergleich) aus.  

Hinweis:  Für diese Auswahl muss  zuvor ein Basisplan über den Menüpunkt Projekt / 

Basisplan hinzufügen  gespeichert worden sein.  

11.  Wählen Sie in der Auswahlliste Zeitschritt  den zu verwendenden Zeitintervall für die 

automatische Rundung der Anfangs -  und Endtermine sowie der Dauer aus.  

12.  Wäh len Sie in der Auswahlliste Dauer  die zu verwendende Maßeinheit aus, in der die 

Dauer gemessen werden soll.  

13.  Wählen Sie in der Auswahlliste Aufwand  die zu verwendende Maßeinheit aus, in der 

der Aufwand gemessen werden soll.  

14.  Aktivieren Sie das Kontrollkäst chen Arbeitsergebnis für Vorgang eingeben , wenn 

das Arbeitsergebnis des Vorganges durch die Eingabe der Maßeinheiten bzw. der 

Menge dargestellt werden soll (z.B. 150 m3).  

15.  Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Aufwand für Vorgang erfassen , wenn der 

Vorgangsaufwand durch die Eingabe von Personentagen dargestellt werden soll (z.B. 5 

PT).  

16.  Sie können Speicherort für Projekteinstellungen  definieren  

o Aktivieren Sie den Radiobutton Arbeitsplatz , wenn die Projekteinstellungen 

wie Spaltenanordnung,  Zeitskala usw. auf dem Rechner gespeichert und für 

alle anderen Projekte übernommen werden sollen.  

o Aktivieren Sie den Radiobutton im Projekt , wenn die Projekteinstellungen nur 

für dieses Projekt fest gestellt werden sollen.  
17.  Klicken Sie auf die Schaltfläch e OK .  
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Bevorzugte Teams  

Auf der Registerkarte Bevorzugte Teams  können Sie dem Projekt bestimmte Teams 

zuordnen.  

Bei der Personalkapazitätsplanung des Projektes werden nur Mitarbeiter, die den 

Bevorzugten Teams  zugehören, als zur Verfügung stehende für d as Projekt berechnet. Die 

Liste Bevorzugte Teams  kann auch später bearbeitet werden.  

 

Um Bevorzugte Teams  zu definieren, gehen Sie bitte folgendermaßen vor:  

1.  Aktivieren Sie die Registerkarte Bevorzugte Teams  im Projekteigenschafts -Fenster.  

2.  Doppelklicken Sie auf ein Team in de r linken Tabelle, um dies als bevorzugtes Team zu 

definieren.  

3.  Klicken Sie auf die Schaltfläche OK .  
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Gemeinsam einsetzbare Maschinenarten definieren  

Gemeinsam einsetzbare Maschinenarten  können von vordefinierten Vorgängen zeitlich 

gemeinsam genutzt werden, ohne dabei die angegebene Anzahl der Maschinen zu erhören.  

Die Kosten werden dabei nicht auf die einzelnen Vorgänge verteilt, sondern über die 

Gesamtzeit der genutzten Ressource in allen Vorg ängen berechnet.  

Beispiel 1  (Gemeinsam genutzte Maschinenarten) Gerüstbau wird als gemeinsam genutzte 

Ressource definiert und bei mehreren Vorgängen ï Fenstereinbau, Fassadenputz etc. 

verwendet. Bei einer Zeitüberschneidung der Vorgänge, die diese Ressourc e verwenden, wird 

die Anzahl des benötigten Gerüsts nicht summiert, sondern bleibt auf der angegeben Anzahl 

konstant.  

Beispiel 2  (Getrennt genutzte Maschinenarten -  Vorgängen zugewiesen) Eine 

Spezialbohrmaschine wird in den Vorgangseigenschaften bei mehrer en Vorgängen als 

verwendete Maschine zugewiesen. Bei einer Zeitüberschneidung der Vorgänge, die diese 

Ressource verwenden, wird die Anzahl der benötigten Geräte summiert.  

Um gemeinsam genutzte Maschinenarten zu definieren, gehen Sie bitte folgendermaßen vo r:  

1.  Aktivieren Sie die Registerkarte Gemeinsam einsetzbare Maschinenarten  im 

Projekteigenschafts -Fenster.  

 

2.  Doppelklicken Sie auf die Maschinenart in der linken Tabelle, um diese als gemeinsam 

genutzte zu definieren.  

3.  Geben Sie die Anzahl  der benötigten Maschinenarten und deren Auslastung  in die 

rechte Tabelle ein.  

4.  Klicken Sie in der Spalte Vorgänge  auf die Schaltfläche . Der Dialog Vorgänge, die 
gleiche Ressourcen verwenden  wird geöffnet:  
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5.  Wählen Sie aus der Liste die Vorgänge aus, bei denen die Maschinenart gemeinsam 

genutzt werden soll.  

6.  Klicken Sie auf die Schaltfläche OK .  

Die ausgewählten Vorgänge werden in die Spalte Vorgänge  eingetragen.  

7.  Klicken Sie auf die Schaltfläche OK .  

Hinweis:   

¶ Sie können die Auswahlliste der Maschinenarten einschränken, indem Sie in das Feld 

Filter  eine Zeichenfolge des Gruppennamens, der Bezeichnung oder des Codes 
eingeben.  

In der Ansicht Maschinenart en  (Registerkarte der Projekteigenschaften) wird jede 

gemeinsam genutzte Maschinenart separat angezeigt. In der Tabelle der ausgewählten, 

gemeinsam einsetzbaren Maschinenarten wird jede gemeinsam genutzte Maschineart separat 

angezeigt.  
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Gemeinsam einsetzb aren Maschinenpark definieren  

Gemeinsam einsetzbare Maschinenparks  können von vordefinierten Vorgängen zeitlich 

gemeinsam genutzt werden, ohne dabei die angegebene Anzahl der Maschinen zu erhören.  

Die Kosten werden dabei nicht auf die einzelnen Vorgänge v erteilt, sondern über die 

Gesamtzeit der genutzten Ressource in allen Vorgängen berechnet.  

Beispiel 1  (Gemeinsam genutzter Maschinenpark) Gerüstbau wird als gemeinsam genutzte 

Ressource definiert und bei mehreren Vorgängen -  Fenstereinbau, Fassadenputz et c. 

verwendet. Bei einer Zeitüberschneidung der Vorgänge, die diese Ressource verwenden, wird 

die Anzahl des benötigten Gerüsts nicht summiert, sondern bleibt auf der angegeben Anzahl 

bestehen.  

Beispiel 2  (Getrennt genutzter Maschinenpark -  Vorgängen zugew iesen) Eine 

Spezialbohrmaschine wird in den Vorgangseigenschaften bei mehreren Vorgängen als 

verwendete Maschine zugewiesen. Bei einer Zeitüberschneidung der Vorgänge, die diese 

Ressource verwenden, wird die Anzahl der benötigten Geräte summiert.  

Um eine gemeinsam genutzte Maschine zu definieren, gehen Sie bitte folgendermaßen vor:  

1.  Aktivieren Sie die Registerkarte Gemeinsam einsetzbarer Maschinenpark  im 

Projekteigenschafts -Fenster.  

 

2.  Doppelklicken Sie auf eine gewünschte Maschine  in der linken Tabelle, um diese als 

gemeinsam genutzte zu definieren.  

3.  Geben Sie die Auslastung  der benötigten Maschinen in die rechte Tabelle ein.  

4.  Klicken Sie in der Spalte Vorgänge  auf die Schaltfläche . Der Dialog Vorgänge, die 
gleiche Ressourcen verw enden  wird geöffnet:  
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5.  Wählen Sie aus der Liste die Vorgänge aus, bei denen die Maschine gemeinsam 

genutzt werden soll.  

6.  Klicken Sie auf die Schaltfläche OK .  

Die ausgewählten Vorgänge werden in die Spalte Vorgänge  eingetragen.  

7.  Klicken Sie auf die Schaltfläche OK .  

Hinweis :  

¶ Sie können die Maschinenliste einschränken, indem Sie in das Feld Filter eine 
Zeichenfolge des Gruppennamens, der Bezeichnung oder des Codes eingeben.  

In der Ansicht Maschinenpark  wird jede gemeinsam genutzte  Maschine separat angezeigt.  

In der Tabelle des ausgewählten, gemeinsam einsetzbaren Maschinenparks wird jede 

gemeinsam genutzte Maschine separat angezeigt.  
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Kopf und Fußzeile festlegen  

Über die Kopf -  und Fußzeilen legen Sie das Ausdrucksformat des Proje ktplans fest. Dabei 

legen Sie nicht die Kopf -  und Fußzeilen für jede einzelne Seite fest, sondern lediglich für die 

gesamte Kopf -  und Fußbreite.  

Dabei können Sie die Überschriften (Left -Top, é.Right-Buttom s.u.) Ihren Anforderungen 

entsprechend anpassen.  

 

Um Kopf -  und Fußzeilen festzulegen, gehen Sie bitte folgendermaßen vor:  

1.  Aktivieren Sie die Registerkarte Kopf -  und Fußzeilen  im Projekteigenschafts -Fenster.  

2.  Klicken Sie einen der Bereiche an und geben Sie den gewünschten Text ein, oder 

wählen Sie aus der Auswahlliste Felder  ein vordefiniertes Feld aus.  

3.  Wiederholen Sie ggf. den Schritt 2. für alle weiteren Bereiche.  
4.  Klicken Sie auf die Schaltfläche OK .  

Hinweis:   

¶ Sie können alle Ansichten des Projekts ausdrucken.  

¶ Die Texte in den einzelnen Bereichen können Sie über die entsprechenden Funktionen 
formatieren.  
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Format definieren  

Sie können die Balkenbeschriftung und Balkenfarbe für Vorgänge und Teilprojekte des 

Projektes selbst bestimmen.  

Um das Format zu definieren, gehen Sie bitte folgendermaßen vor:  

1.  Aktivieren Sie die Registerkarte Format  im Projekteigenschafts -Fenster.  

 

Im Bereich Balkenbeschriftung  kann festgelegt werden, wie die Balkenbeschriftung 

von Vorgängen und Teilprojekten aussehen soll.  

2.  Wählen Sie aus der Liste Felder  Variablen aus, die in die Beschriftung integriert 

werden können.  

3.  Das Feld Art  zeigt, welches Objekt -  ein Vorgang oder ein Teilprojekt -  beschriftet 

wird.  

4.  Das Feld Position  zeigt die Position der Beschriftung an.  

5.  Das Feld Inhalt  zeigt den Inhalt der Bes chriftung an. Setzen Sie Ihren Kursor je nach 

gewünschter Position in das entsprechende Inhaltsfeld.  

6.  Dort geben Sie entweder die Beschriftung selbst ein oder wählen aus der Auswahlliste 
Felder  ein vordefiniertes Feld aus und drücken anschließend die Schal tfläche >.  

Im Bereich Balkenfarbe ressourcenabhängig  kann in Abhängigkeit zu jeder 

Ressource festgelegt werden, welche Farbe ein Vorgang oder Teilprojekt annimmt, 

wenn ihnen diese Ressource zugeordnet wird.  

7.  Wenn einem Vorgang bspw. zwei mit verschiedenen  Farben definierte Ressourcen 

zugeordnet sind, wird der Vorgang mit der Ressourcenfarbe dargestellt, die in der 

Liste eine höhere Position einnimmt.  

8.  Wiederherstellen  -  Löscht alle Abhängigkeits -Regeln  

9.  Automatisch setzen  -  Verteilt Ressourcen -Farben autom atisch  

10.  Nach oben  ï Erhört die Priorität der Ressource bei der Farbvergabe  

11.  Nach unten  ï Verringert die Priorität der Ressource bei der Farbvergabe  

12.  Klicken Sie abschließend auf die Schaltfläche OK .  
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Benutzerdefinierte Felder anlegen  

Benutzerdefinierte Felder können Sie sich in den Tabellen anzeigen, oder in Ausdrucken 

ausgeben lassen.  

Um benutzerdefinierte Felder zu erfassen, gehen Sie bitte folgendermaßen vor:  

1.  Aktivieren Sie die Registerkarte Benutzerdefinierte Felder  im Projekteigenschafts -

Fenster.  

 

2.  Geben Sie in der Spalte Name  und einen Feldnamen ein.  

3.  Geben Sie in der Spalte Text  die gewünschte Information ein.  
4.  Klicke n Sie auf die Schaltfläche OK .  
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Externe Links  

Hier sind alle im Projekt/Teilprojekt vorhandenen Verweise ausgelistet.  

In der Spalte Name  sind Namen der Vorgänge oder Teilprojekte dargestellt.  

Per Doppelklick auf dem Namen landet man zu Vorgangeigenschaf ten auf der Registerkarte 

Notizen & Links.  

In der Spalte Externer Link  sind Namen der verknüpften Dateien angezeigt.  

Per Doppelklick auf dem Datei -Namen wird diese Datei geöffnet.  
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Notizen & Links erfassen  

Auf deiser Registerkarte können Sie eigene Notizen erfassen, dem Projekt/Teilprojekt externe 

Link verweisen oder das Projekt/Teilprojekt mit Dokument -  oder Grafik -Dateien verknüpfen.  

Folgende Keyworte können Sie für Verweise benutzen:  

¶ http:// für Hyperlink  

¶ https://  

¶ mailto:  

¶ ftp://  

¶ news:  

¶ gopher://  

¶ telnet:  

¶ file: fü r Dokument -  oder Grafik -Dateien  

Sie sollen folgendermaßen vorgehen:  

1.  Aktivieren Sie die Registerkarte Notizen & Links  im Projekt/Teilprojekt -Eigenschaft -
Fenster.  

 

2.  Geben Sie den gewünschten Text für Notizen ein.  

3.  Oder geben Sie Keywort und den Datei -Namen mit dem Pfad ein.  

z.B. file:C: \ MyMarketing \ Prospekt.pdf   

Doppel -Hochkommas sind dann erforderlich, wenn die Zeichenfolge von Datei -Namen 

ein Leerzeichen als Textbestandteil enthält.  

z.B. file:"C: \ Marketing Vertrieb \ Prospekt.pdf"   
4.  Klic ken Sie auf die Schaltfläche OK .  

 

Alternative:  Sie können über das Kontextmenü, wenn Sie die rechte Maustaste in Notizen & 

Links -Registerkarte -Bereich betätigen, einen der folgenden Befehle auswählen.  
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Projektüberblick  

Um einen Projektüberblick sich ansehen zu lassen, gehen Sie bitte folgendermaßen vor:  

1.  Klicken Sie an einem freie n Platzt des Balkendiagramms oder einer der Ansichten mit 

der linken Maustaste.  

Im unteren Bereich des Programmsfensters erscheint das Fenster Objekteigenschaften 
für das Projekt:  

 

2.  Wählen Sie die Registerkarte Projektüberblick  aus.  

Dem Fenster können Sie allgemeine Informationen über das Projekt entnehmen.  

 



27 

 

Favoriten - Ansichten im Projekt  

Favoriten erstellen  

Eine aktuelle Ansicht kann mit Zeiteinheit, Filter und Scroll -Position in der Favoriten -Liste 

hinterlegt werden.  

Dies ermöglicht eine schnelle Umschaltung zwischen den Ansichten mit festgelegten 

Einstellungen.  

Um Favoriten eines Projektes zu erstellen, gehen Sie bitte folgendermaßen vor:  

1.  Wählen Sie eine gewünschte Ansicht aus.  

2.  Legen Sie ggf. Zeiteinheit und Filter fest.  

3.  Wählen Sie den Menüpunkt Bearbeiten / Ansicht zu Favoriten hinzufügen  aus.  

Zwischen Favoriten umschalten  

Um Favoriten eines Projektes sich ansehen zu lassen, gehen Sie bitte folgendermaßen vor:  

1.  Klicken Sie an einem freien Platzt des Balkendiagramms oder einer der Ansichten mit 

der linken Maustaste.  

Im unteren Bereich des Programmfensters erscheint das Fenster Objekteigenschaften 
für das Projekt:  

 

2.  Wählen Sie die Registerkarte Favoriten  aus.  
3.  Per Doppelklick können Sie zwischen den aufgelisteten Favoriten umschalten.  

Sie können alle Favoriten oder nur den markierten löschen, indem Sie die Schaltflächen 

Markierte löschen  oder Alle löschen  betätigen.  
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Portfolioüberblick  

Im Portfolioüberblick sind Projekte dargestellt, die im Portfolio zuletzt geöffnet wurden.  

Um einen Portf olioüberblick sich ansehen zu lassen, gehen Sie bitte folgendermaßen vor:  

1.  Klicken Sie an einem freien Platzt des Balkendiagramms oder einer der Ansichten mit 

der linken Maustaste.  

Im unteren Bereich des Programmfensters erscheint das Fenster Objekteigensch aften 
für das Projekt:  

 

2.  Wählen Sie die Registerkarte Portfolioüberblick  aus.  

Die Schaltfläche erlaubt ein Portfolio aus zu wählen.  

Die mit dem Häkchen markierten Projekte  aus dem Portfolio werden bei der Berechnung der 

Verfügbarkeit von Ressourcen berücksichtigt.  
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Vorgänge erstellen  

Um einen neuen Vorgang in der Tabelle zu erstellen, gehen Sie bitte folgendermaßen vor:  

1.  Wählen Sie die Symbolschaltfläche Vorgang  aus der Werkzeugleiste  aus.  

2.  Tragen Sie einen Vorgangsnamen in der Zeile, die mit einem * Sternsymbol versehen 
ist, ein.  

 

 

Alternative 1:  Sie können Sie einen Vorgang mit der Maus im Diagramm aufziehen. Dabei 

werden der Anfangs -  und Endtermin sowie die Vorgangsdauer gleich mitbestimmt.  

Alternative 2:  Sie können über das Kontextmenu in dem Diagrammen -Bereich einen 

Vorgang erstellen.  

Um einen neuen Vorgang auf einem beliebigen Platz zu erstellen, gehen Sie bitte 

folgendermaßen vor:  

1.  Klicken Sie auf einem Platz des Balkenplandiagramm mit der rechten Maustaste an, 

wo Sie einen Vorgang erstellen wollen.  
2.  Wählen Sie aus dem Kontextmenü den Befehl Neuer Vorgang  aus.  

 
































































































































































































































































































































































































































































































































































