Rillsoft Project mit Integration Server

Die ersten Schritte

Nutzen Sie die vielen Vorteile von Rillsoft Project
und stellen Sie Ihre personlichen Nutzungsanforderungen
Uber den Rillsoft Integration Server ein.

Ganz einfach und flexibel!
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Rillsoft Integ ration Server i Die Anmeldung

Melden Sie sich im Rillsoft Integration Server an

Benutzername demo
Kennwart SRERERORER

Angemeldet bleiben O

Anmelden |



1. Wichtige Einstellungen fur Rillsoft Integration
Server (RIS)

Nach der erfolgreichen Anmeldung im Integration Server sollten Sie folgende
Vorbereitungen  durchfihren
1. Mandanten anlegen
Benutzer anlegen
Mandanten fur Benutzer freigeben
Anwender - Rechte fur die Arbeit mit Projekten erteilen
Anwender - Rechte fur die Arbeit mit Ressourcenpool und Portfolio
erteilen

akrown

1.1 Mandanten anlegen

Legen Sie einen Mandanten an und weisen Sie einem Benutzer das Recht zu, mit
diesem Mandanten zu arbeiten. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

Den Mentpunkt  Administration/Mandanten auswahlen .
Administration *  VWerzeichnisse FProjekte Partfolio Verknidpfungen
Mandanten
Mandanten-Freigabe &
g rer £~ Benuzer
Benutzer 2 )Q ) Roallen
Qrganigramm l\.,_,mfj
Benutzer-Rollen :
WVerzeichnis-Rollen

e organigramm Sperren
<

Verzeichnisse Projekte

Die Schaltflache Neuer Mandant anklicken und einen neuen Mandanten
anlegen .
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Rillsoft == neogtion

Administration = Verzeichnisse Projekte Portfolio Yerknldpfungen Sperren

Mandantenliste

Filter:

Suchen |

SO O

SEEL % § | neu_redmine
SAEEL % F  redmine

Neuwer Mandant | Y

1. 2 Benutzer anlegen
Wahlen Sie den Menipunkt Administration/Benutzer aus.

Rillsoft ™. ieorgion

Administration = Verzeichnisse Projekte Fartfolio Verknipfungen Sperren

Mandanten
Mandanten-Freigabe

Benutzer
Qrganigramm

Benutzer-Rollen
Verzeichnis-Rollen

Klicken Sie auf die Schaltflache Neuer Benutzer , um einen neuen Benutzer
anzulegen.



Rillsoft W=

Administration Projekie Sperren Rlckmeldungen Verknlpfungen

Benutzerliste

Filter:

Suchen |

SR SP 2010-06-01 17:17:14  2010-06-15 09:23:18

(7 # 228  clientadmin = 2010-06-01 10:35:26 Client ClientMan
&% 2B | min 2010-06-15 10:03:53 min min

(7 3 22 &  risadmin 2010-06-01 10:35:26 Ris RisMan
& # L2 A  superadmin | 2010-06-01 10:35:26  2010-06-23 15:41-51 Super SuperMan

Neuer Benutzer |V

Hinterlegen Sie die notwendigen Informationen fir den neuen Benutzer und
speichern  Sie diese .

Benutzer-Daten bearbeiten [%]

Info Extension

Login risadmin

Kennwort IITITIT]

Kennwaort bestatigen

WVorname Ris

Machname RisMan

Email ris@mustermann.de
Telefon 111122223333
Handy

Speichern |




1. 3 Mandanten fur Benutzer freigeben

Den Menlpunkt  Administration/Mandanten -Freigabe  auswahlen .

Rillsoft .o

Administration = Verzeichnisse Projekte Portfolio WYerknidpfungen Sperren

Mandanten
Mandanten-Freigabe

Benutzer
Qrganigramm

Benutzer-Rollen
Yerzeichnis-Rollen

Geben Sie dem Benutzer den Mandanten frei , indem Sie die Schaltflache
anklicken.

ni I Iso ft '\ I.'lttiﬂt_;j.r{%gm}g;

Administration = Projekte Sperren Rickmeldungen YVerknipfungen

Mandanten-Freigabe

Filter:

= 2
E S o
O w o
Super SuperMan (+ M+
Ris RisMan
Client ClientMan
aaa @ @
min min (5]



=2 ein Benutzer darf mit einem Mandanten arbeiten
ein Benutzer darf nicht mit einem Mandanten arbeiten

Teilen Sie den Benutzern die Freigaben fur die entsprechenden Mandanten
zu.

Achtung!  Ohne die Mandanten -Freigabe bekommt der Benutzer keinen Zugang
zu den Informationen dieses Mandaten ( wie z. Bsp. Ressourcenpool, Projekte,
Portfolio), egal welche sonstigen Rechte dem Benutzer zugeteilt wurden.



1.4 Anwender i Rechte: Die Grundlagen

Damit ein Anwender mit Projekten arbeiten kann, bendtigt er die entsprechenden
Rechte.

Um einem Anwender Nutzungsrechte zuzuteilen, gehen Sie bitte folgendermalien
vor:

Wahlen Sie den Menipunkt  Administration/Benutzer aus und klicken Sie die
Symbolschaltflache Schlussel 27 an

v W% Integration
' so " Server

Administration *  Projekie Sperren Rickmeldungen Yerknipfungen

Benutzerliste

Filter:

Suchen |

S K P  ama 2010-06-01 17:17:14 | 2010-06-15 09:23:18

o] % 22 & clientadmin = 2010-06-01 10:35:26 Client ClientMan
SR PH | min 2010-06-15 10:03:53 min min

[ ® 2 & risadmin 2010-06-01 10:35:26 Ris RisMan
& B P& superadmin | 2010-06-01 10:35:26 | 2010-06-23 15:41:51 Super SuperMan

Neuer Benutzer |



Weisen Sie dem Benutzer die Benutzer -und Verzeichnis -Rollen zu.

r s
Server
Administration *  Projekte Sperren Rickmeldungen Verknupfungen
Rollen des Benutzers: aaa

Benutzer-Rollen Verzeichniz-Rollen

Super Administrator

RIS Administrator

Mandant Administrator
Root-Verzeichnis Administratolg
Root-Verzeichnis Benutzer

Projektmanager
Projektbenutzer

ben-min
root-min

Dummy
show live

big

© ©
© ©

Benutzerliste

Die Zugriffsrechte fur den Ressourcenpool und fur die Arbeit mit den
Portfolios ~ kénnen durch die  Benutzer -Rollen festgelegt werden.

Zudem wird die Arbeit mit Portfolios durch die Verzeichnis -Rollen beeinflusst,
denn ein Portfolio besteht aus Projekten, die in den verschiedensten
Verzeichnissen deponiert sind.

Die Zugriffsrechte fur die Arbeit mit Projekten  kdnnen ebenfalls durch die
Verzeichnis -Rollen bestimmt werden.

Zum Beispiel besitzt der Benutzer aaa fur Mandanten show live :

1 eine Benutzer -Rolle als Projektmanager
1 eine Verzeichnis -Rolle als Root -Verzeichnis Benutzer
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1.4.1 Anwender - Rechte fur die Arb eit mit Projekten
erteilen

Die Zugriffsrechte der Verzeichnis -Rollen kdnnen Sie festlegen, indem Sie
entweder den Menupunkt Administration/Verzeichnis -Rollen auswéhlen
oder zuerst die Verzeichnisse definieren und danach die Zugriffsrechte.

Unter dem MenlUpunkt  Verzeichnisse koénnen Sie sich die Hierarchie der
Verzeichnisstruktur anschauen und ggf. andern. Die Zugriffsrechte kénnen Sie

Uber den Menipunkt  Administration/Verzeichnis -Rollen oder Uber den
Menipunkt Verzeichnisse und Uber das Ankli cken der Symbolschaltflache
Schlussel < fiir ein ausgewahlte s Verzeichnis bearbeiten .
’
Server

Administration = Verzeichnisse Projekte Werkndpfungen Sperren Rickmeldungen

Mandanten-Verzeichnisliste

Mandant:

Portfolio-Testmandant -

Suchen |
Verzeichnisstruktur _ Ubergeordnete Ebene 'l!ntergeordneh:li‘bene Projektzahl m

'—IRDDtFulder & ¥ = cﬁu 1 %

""" (4 1.1 Folder drm=P i 1 o D :
""" Ed 12 Folder &1 % =245 1 Jl e 0 1
""" Ed13Folder X =21T 1 @» (& 1
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Legen Sie fest, welche Mdglichkeiten den Verzeichnis -Rollen beziglich des
Mandanten und fur das Verzeichnis zur Verfligung stehen.

’
Server

Administration = Projekie Sperren Rickmeldungen Yerknipfungen

Zugriffsrechte fiir Verzeichnis-Rollen

Mandant:

show live «

Verzeichnis:

Root Folder-=show live -
Filter:

Suchen |

1

Verzeichnisse wiederherstellen

€ Verzeichnisse loschen

4 Rickmeldung eingeben

4 Rickmeldung akzeptieren
Projekt wiederherstellen

© 4 Projekt erstellen

4 Verzeichnisse anlegen
4 Verzeichnisse andern
© © 4 Projektlesen

4 Projekt sperren
4 Projekt entsperren

&1 ¥  Root-WVerzeichnis Administrator
o] # Root-Verzeichnis Benutzer
& #® | root-min

© 4 Projekt andemn
© 4 Projektléschen

Neue Verzeichnis-Rolle |

Verzeichnisliste

Im Beispiel hat die Verzeichnis  -Rolle Root-Verzeichnis -Benutzer beziglich des
Mandanten show live flr das Verzeichnis Root Folder/show live  folgende Rechte:
- Projekt erstellen, Projekt lesen, Projekt andern und Projekt I6schen

Das Symbol " weist darauf h in, dass die Zugriffsrechte der Verzeichnis -Rolle im
Oberverzeichnis definiert wurden.
Im Beispiel wurden die Zugriffsrechte der Verzeichnis -Rolle Root-Verzeichnis -

Administrator im Oberverzeichnis Root Folder definiert
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1.4.2 Anwender - Rechte fir die Arb eit mit Ressourcenpool und
Portfolio erteilen

Welche Aktivitaten mit zugewiesener Benutzer -Rolle moglich sind, kénnen Sie
durch den
Menupunkt Administration/Benutzer Rollen verfolgen und definieren.
A =
\ Server

Administration ¥ Projekte Sperren Riuckmeldungen Verknipfungen

Zugriffsrechte fiir Benutzer-Rollen
_ Benutzer verwalten Portfolio Ressourcenpool

——y
/

Ay

=
S c &
o =
323
5 & =
c c c
& T T ©
c | = o [ =F
& O E|lE| E
= S| 3|2
c = | O 2 2 2
@ (] o o (]
2 T g 22 % 5
[ = 5| = R~ &
Zle <) T | c | £
=g N3 o T @ E 5 @
< 2 =1 = = = S @& £ 2
1] c| M C 9 5 @0
o | = c o @ L o @ w £
o LT @ M = = T = BlE|l 2
= S| 28 222 L @ o ©
5 85 5 £l e = s 5 5 5 c & & o5 cls 5 5 5
O D g £ & @@ L 5 2 2 55 D g = = <=8 c & © © © ©
BE DT o g & T|lo|le c T 5 £ Sl § 5§ £ ¢ C O@T 5 & 2 © © ©
S L 2 g ¢ Eg o & £ G 2 2 ¢ ElE <& 3 ¢ 5 5 SH: o © 2 o2 2 o
i = @ D @ o = o w | @ w2 P CRAR | E|E|E|E
E| E|. £ o = D o= || clE| S,
cl g ® @ 2 r ¢ o 5 o c o 4 yz#¢ § g S ¢ & O @ 2 © O O O
g &8 . - F8 T Ec c o2 @ & E M- Sl e 8 x| x| R | 2| 2|22
E £ ¢ ¢ 0 ¢ F a@ e o OO 0 0 0335 S8 & & 5 5 5 35
T s NN N EE 6 g eglsglElElv-Bec|P|lo P XX B =2 (2|(2|2|2|8
BB 222 8 2 0 88 8CccC s TREEEE SO ONS S S 20 20
C|E  E|E|E mE & === ol o @ o o ol © O v w @ w
S @ ¢ ¢ O £ @ ®© ¢ o 6 3 3 N Efflc o/ ¢ o 2 2 CFfwm ® @ © © O O
Z 20| ||l N|N|J| U (|||t oY | Y| ¥ (| || .
& ® |Super Administrator | © @ © © © © © © © © © © © (+]
+ ¥ RIS Administrator © © 00000000 © @ ©
o] ¥  Mandant Administrator @ 00 ©©0 00 e @ ¢
o7 ¥ Projektmanager (%) (%]
&7 #  Projektbenutzer
+] ¥  ben-min

Neue Benutzer-Rolle

Das minimale, fur die Arbeit mit Rillsoft Project mindestens erforderliche
Zugriffsrecht der Benutzer -Rollen ist
1 Ressourcenpool lesen

Im Beispiel kann die Benutzer -Rolle Projektmanager u.a.auch
1 Portfolio lesen

Portfolio erstellen

Portfolio &ndern

Portfolio I6schen

Projektubergreifende Verknupfungen erstellen

Projektlibergreifende Verknipfungen andern

Projektubergreifende Verknupfungen I6schen

Ressourcenpool lesen

Ressourcenpool andern

Ressourcenpool sperren

= =4 =4 4 4 -4 -8 -4
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1 Ressourcenpool entsperren



2. Einstellungen in Rillsoft Project

1. Verbindung zwischen Rillsoft Project und Integration Server (RIS)
festlegen

2. Ressourcenpool aus der Datei in die Datenbank importieren
3. Projekte aus Dateien in die Datenbank tbertragen

Starten Sie Rillsoft Project und melden Sie sich an:

Web Service URLD  nttpiris. musterfirma.de

Benutzername:  demo

Kennwort:  sesssssss

0K | Abbrechen

15



2.1. Ver bindung zwischen Rillsoft Project und
Integration Server (RIS) festlegen

Den Menlpunkt Werkzeuge/lntegration Server, Ressourcenpool
auswahlen  betétigen.

[ Rillsoft Proj
Datei Bearbeiten Ansicht Projekt | Werkzeuge | Fenster  Hilfe

JdaH|j_L|:ﬁ|"$n_:‘| Vorgang .

Teilprojekt

Teilprojekt aus Datei

Verknapfung Ende-Anfang

Verknopfung Ende-Anfang chne Verzégerung
Verkndpfung Anfang-Anfang

Verkndpfung Ende-Ende

Verknidpfung Anfang-Ende

Unvereinbare Vorgangsgruppe

Reports k el
Ressourcenpool
Projektresscurcen
Ressourcenpool-Datei erstellen
Ressourcenpocl-Datei auswihlen
Integration Server, Ressourcenpool auswihlen
Integration Server, Ressourcenpool importieren
Integration Server, Ressourcenpool exportieren
Globale Einstellungen ...

wrren

Projeldpartfolio
Wahlen Sie nach der Anmeldebestéatigung den erforderlichen Mandanten  aus

und klicken Sie OK

16



Marmne

(Tishow live
@big

Beschreibung

Abbrechen

17



2.2. Ressourcenpool aus der Datei in die Datenbank
importieren

Wenn ein Ressourcenpool als Datei einer dateibasierten Lésung vorhanden ist,
kann er durch den Menupunkt Werkzeuge/Integration Server,
Ressourcenpool importieren in die Datenbank -Ldsung Ubernom men werden.

[ Rillsoft Proj

Datei Bearbeiten Ansicht Projekt | Werkzeuge | Fenster

JIJBFH|j_L|:ﬁ|$L:‘|E Vorgang

Teilprojekt

Hilfe

Teilprojekt aus Datei

Verkndpfung Ende-Anfang

Verknopfung Ende-Anfang chne Verzégerung
Verknidpfung Anfang-Anfang

Verkndpfung Ende-Ende

Verknopfung Anfang-Ende

Unvereinbare Vorgangsgruppe

Reports 2

Ressourcenpool

Projektresscurcen

Ressourcenpocl-Datei erstellen

Ressourcenpocl-Datei auswahlen

Integration Server, Ressourcenpool auswihlen

Integration Server, Ressourcenpool impertieren

Integration Server, Resscurcenpool exportieren

Globale Einstellungen ...
ITITCTT

Wahlen Sie im Dialogfeld die Ressourcenpool  -Datei aus.
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-
Offnen

|

e et
Suchenin: |, portfolio [ I S
bz Mame : Anderungsdatum Typ
e i1 13.01.2010 14:50 Dateiordn
Zuletzt besucht 1 g A 13.01.2010 14:50 Dateiordn
| - . Eunde B 13.01.2010 14:50 Dateiordn
! L uml 17.03.2010 23:40 Dateiordn
Desktop = _01xml 21.10.2009 10:15 XML-Doki
s |2 _01_paeml 02.06.2010 12:02 KML-Dak
! = 2| RillPrj.xml 28.05.2010 14:38 HML-Dak
Bibliotheken || ris_exp_RillPrj.xml 02.06.2010 10:32 AML-Dok
| h [ rig_RillPrj.xml 16.05.2010 10:15 KML-Dak
| i T
Computer
= N
Lh a4 | 1 P
Metowerk
Dateiname: Rill Prj el -
Dateityp: [Hesnurc:e Pool v] Abbrachen

Importieren Sie den

die Schaltflache

Ressourcenpool
Offnen anklicken.

aus der Datei in die Datenbank, indem Sie
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2.3. Projekte aus Dateien in die Datenbank Ubertragen

Auch Projekte, die als separate Dateien gespeichert wurden, kénnen in der
Datenbank aufgenommen werden. Offnen Sie zuerst iiber den Meniipunkt
Datei/Offnen ein Projekt Ihrer Wahl

Rillsoft Project

[ Datei | Bearbeiten Ansicht Projekt Werkzeuge
] Neu.. Strg+M | ¥ |,a_a|

Meu ven Yerlage

I@ Offnen... Strg+0 |

Schliefen

Speichern Strg+5
Speichern unter...

Speichern als Vorlage

Meues Projektportfolic
Offnen Projektportfolio

Import k
Export 3

Integration Server 2

4 Drucken... Strg+P
Sertenansicht

Drrucker einrichten...

Projekte, die in Integration Server ibernommen werden sollen, missen mit
Ressourcenpool arbeiten.

Code:

& Benutzerdefinierte Felder | %, Bxteme Links | = Notizen & Links

QK

Abbrechen

1

Ressourcenpool verwendet  Filter nicht gesetzt
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Falls die Projektressourcen Differenzen zum Ressourcenpool aufweisen, missen
sie Uber den Mentpunkt  Projekt/Wechseln zum Ressourcenpool auf den
gemeinsamen Ressourcenpool umgestellt werden.

Uber den Menupunkt  Datei/Integration Se rver/Projekt speichern konnen
Projekte aus Dateien in die Datenbank Gibernommen werden.

[ Rillsoft Project - [Projectl.rpj - [Projectl]] g ———— ey
E Diatei | Bearbeiten Ansicht Projekt Werkzeuge Fenster  Hilfe

EE = RE

tichtag: 17.03.10 00:00

] Neu... Strg+M fu

Meu von Yorlage

S Offnen... Strg+0 |
Mr, Schliefien Aufwand Dauer Anfang
1 Speichemn Strg+5S 8 8 17.03.100
% Speichern unter...

Speichern als Vorlage

Meues Projektportfolio
Offnen Projektportfolio

Import 3
Export 3
Integration Server Projekt Gffnen
4 Drucken.., Strg+P Projekt speichern
Seitenansicht Projektportfolic 8ffnen...

Drucker einrichten...
1 Projectl.rpj

2 Einfarnilienhaus.rpj
3 Schnittstelle.rp)

4 Einfarnilienhaus.rpj

5 Schnittstelle.rp)

Hiertber kdnnen Sie definieren, in welchem Verzeichnis ein Projekt
gespeichert sein soll . Daruber hinaus kdnnen Sie neue Verzeichnisse
erstellen  und vorhandene lésch en , vorausgesetzt Sie verfligen tber die

erforderlichen Zugriffsrechte
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[ RIS Projekt

Mandant: [shuw live v] Sperren
@) Pezsimistisch
[ Neues Verzeichnis ][ Verzeichnis loschen ] () Optimistizch
ﬂ hitp:/152 168 47 1300ris
=) Root Folder Name ¥ Gesp... Code Kategorie  Prioritét
-3 show i
£-0 show ve Project 1 100
Y
=) variante 1

4| 11

Der Dialog Projekt vom Integration Server 6ffrien ist in zwei Bereiche verteilt.

Im linken Bereich ist eine Verzeichnis-Struktur vom Integration Server dargestellt, die angezeigten Verzeichnisse den angerr
+ Markieren Sie das gewiinschte Verzeichnis.

Ein Kontextmend kénnen Sie aufrufen, indem Sie die rechte Maustaste an der erforderlichen Stelle der Struktur anklicken.

s  MNenes Verreichni= - sin nenas Warreirhnia arctallan

oK l [ Abbrechen

\

Die Projektliste im Verzeichnis kann nach Namen, Code, Kategorie, Status etc.
angeordnet werden.

Die Option Sperren informiert Sie, ob ein Projekt gleichzeitig von anderen
Benutzern im Modus Pessimistisch oder Optimistisch gedffnet wird bzw. werden
kann.

Pessimistisch - das Projekt darf nur als schreibgeschutzte Kopie gedffnet
werden
Optimistisch - das Projekt darf bearbeitet werden

Die Option Sperren st nur fiir die Benutzer als Aus wabhlkriterium zugénglich, die
auch tber die entsprechende  n Zugriffsrechte, ind iesem Fall Verzeichnis -Rollen
wie Projekt sperren, Projekt entsperren, verfiigen.

Diese Rechte kdnnen in R.1.S. unter dem Menipunkt
Administration/Verzeichnis -Rollen festgelegt werden.
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Rillsoft o

Administration = Verzeichnisse Projekte Portfolio Yerknlpfungen Sperren Rickmeldungen

Zugriffsrechte fiir Verzeichnis-Rollen

Mandant:

redmine -
Verzeichnis:

Root Folder-=Kunde A -
Filter:

Suchen |
€ = 1 = ==
=

4 Verzeichnisse wiederherstelle
4 Rickmeldung akzeptieren

4 Verzeichnisse anlegen
4 Verzeichnisse andern

4 Verzeichnisse Ischen
4 Projekt wiederherstellen
& Projekt sperren

4 Projekt entsperren

4 Rickmeldung eingeben

& ® Root-Verzeichnis Administrator
|1 ® Root-Verzeichnis Benutzer
o ¥  Root-Verzeichnis Guest

© 4 Projekt erstellen
© 4 Projektldschen

© © 4 Projektlesen
© 4 Projekt andern

Heuwe Verzeichnis-Rolle

Im diesem Beispiel kann nur  Root - Verzeichnis Administrator Projekte sp erren
und entsperren.
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3. Arbeit mit Portfolio

1. Hierarchie -Struktur fiir Portfolio in RIS definieren
2. Portfolio in Rillsoft Project erstellen

3.1. Hierarchie -Struktur fur Portfolio in RIS definieren

Integration Server ermdglicht Ihnen, Projekte in einer mehrstufigen Struktur
zusammen -zufassen.

Wahlen Sie den Menidpunkt  Verzeichnisse

Server

Administration =  Verzeichnizze Projekie Paortfolio Verknapfungen Sperren Rickmeldungen

Zugriffsrechte fiir Verzeichnis-Rollen

Mandant:
redmine -
Verzeichnis:
Root Folder -
Filter:

Suchen |

Uber dieses Menii kénnen Sie neue Verzeichnisse anlegen oder bereits
existierende umstruktu rieren

Durch die Symbolschaltflache New “ erstellen Sie ein Unterverzeichnis im
ausgewahlten Verzeichnis.
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Rillsoft ™. neogtion

Administration = Projekie Sperren Rickmeldungen Yerknipfungen

Mandanten-Verzeichnisliste

Mandant:
show live -

Suchen |
Verzeichmsstruktur m Ubergeordnete Ebene Untergeordnete Ebene MI

= Root Folder JxmPT | e O 0
2 show live @gméﬁu‘ il o= 3
hE : l &% 0
""" r-'vanante'] @Emﬁ‘l { o= 1
...... e Fnm BT | e 0

Zum Beispiel das Unterverzeichnis Neuer Order .

Rillsoft W

Administration *  Projekte Sperren Rickmeldungen Yerknipfungen

Mandanten-Verzeichnisliste

Mandant:
show live -

Suchen |
Verzeichnisstruktur m Ubergeordnete Ebene Untergeordnete Ebene M|

5 Root Folder dem BT || @ O 0
e Je=mP T ) o 3
P = JRm BT | @ 0
@'Emﬁu‘ﬂ@&& 0
- variante 1 JrmBT | @ 1
~E drm DT 1L @ 0
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Das Umstrukturieren existierender Verzeichnisse funktioniert wie folgt:

26

Ein Oberverzeichnis merken

In der Spalte  Untergeordnete Ebene
markieren

In der Spalte  Ubergeordnete Ebene
grinen Pfeil anklicken

das gewulinschte Verzeichnis

die Buttons -Box auswahlen und den





















