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Rillsoft Project ist als Einzelplatzanwendung schnell instal-

liert. In Multiprojektumgebungen arbeitete das Programm bislang dateibasiert. Mit dem nun vorliegenden
Rillsoft Integration Server positioniert sich die Software auch fur den Einsatz in gréB3eren Multiprojektumge-
bungen. Der Server ermdglicht unter anderem die Verbindung mit SQL-Datenbanken und bietet ein erwei-
tertes Rechtesystem. Projektmitarbeiter melden mit ihm ihre Arbeitsfortschritte via Web-Browser zuriick.

Leistungsfahige Ablauf- und Terminplanung

Nach dem Start mit einem neuen Projekt begrif3t Rillsoft Project den Anwender mit einer klassischen Bal-
kenplanansicht. Dank klar gegliederter Meni- und Symbolleisten ist der Einstieg in die Software fur jeden,
der bereits mit einer Projektplanungs-Software gearbeitet hat, intuitiv moéglich. Neben dem Balkendia-
gramm bietet das Programm dreizehn weitere Planungsansichten, darunter einen Netzplan und ein Res-
sourcendiagramm. Alle Ansichten sind Uber Karteireiter schnell zu erreichen. Detailinformationen préasen-
tiert die Software in der Eigenschafts-Ansicht im unteren Teil des Programmfensters ebenfalls auf Karteirei-
tern verteilt (Bild 1).

Die Projektstruktur baut sich der Anwender auf, indem er die einzelnen Vorgange in Teilprojekte gliedert.
Wabhlweise nutzt er die Mdglichkeit, aus bestehenden Vorlagen neue Projektplane zu erstellen: Er wahlt
zunéchst einen Projektplan als Vorlage aus, gibt dann ein neues Startdatum ein und markiert die aus der
Vorlage zu ubernehmenden Aktivitdten. Die Software legt anhand dieser Angaben den neuen Projektplan
als Grundlage fur die weitere Planung an.

Bei der Terminrechnung berlcksichtigt die Software zusatzlich zu den ublichen Anordnungsbeziehungen
und Zeitabstdanden auch Vorgéange, die nicht zeitgleich ausgefihrt werden kénnen. Hier spielt die Frage
von Vorganger und Nachfolger keine Rolle, solange sich die Vorgénge nur zeitlich nicht Gberlappen. Indem
der Anwender mehrere Balken in einer einzigen Zeile des Balkendiagramms zusammenfasst, erhalt er bei
Bedarf einen Ubersichtlicheren Projektplan. Projektplaner, die sich mit komplexen Ablaufen auseinander-
setzen missen, werden die Netzplanansicht zu schatzen wissen. Insgesamt verflgt Rillsoft Project tber
eine ausgereifte Funktionalitat fur die Ablauf- und Terminplanung.

Ressourcen, Teams und Rollen

Bereits der Blick auf die Karteireiter der verfiigbaren Planungsansichten zeigt, dass Rillsoft Project mehr
als nur die Ablauf- und Terminplanung beherrscht. Karteireiter wie "Rollenauslastung"”, "Teamauslastung"
und "Kapazitatsabgleich Personal" zeigen, wo die Entwickler der Software einen weiteren Schwerpunkt
setzen: Das Programm bietet fortgeschrittene Funktionen fur die Ressourcenplanung von Personen, Mate-
rial und Maschinen.
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Bild 1: Mittels Karteireitern wechselt der Anwender die Ansicht beispielsweise vom Balkendiagramm zum Soll-Ist-Vergleich. Detailin-
formationen zeigt das Programm im unteren Fensterbereich.

Wer nur ein einzelnes Projekt planen méchte, speichert die Stammdaten seiner Ressourcen zusammen mit
seiner Projektdatei. Fur Multiprojektumgebungen, in denen Ressourcen in mehreren Projekten gemeinsam
verwendet werden, empfiehlt sich der Ressourcenpool (Bild 2). Hier speichert die Software projektibergrei-
fend Ressourcen aller Art sowie Arbeitszeitkalender.

Fir Mitarbeiter erfasst das Programm auch Rollen und Qualifikationen. Auf diese Weise kann der Anwen-
der in der frihen Planungsphase statt konkreter Mitarbeiter beispielsweise auch erst einmal nur eine Rolle,
etwa ,Konstrukteur®, einplanen. Wahlweise definiert er auch noch besondere Qualifikations-Anforderungen,
wie die vorhandene Erfahrung im Umgang mit einem bestimmten CAD-System. Erst zu einem spateren
Zeitpunkt konkretisiert der Anwender dann seine Planung. Dazu markiert er den betreffenden Vorgang
sowie die entsprechende Rolle mit der Maus und wahlt dann eine der automatisch vom Programm ange-
zeigten passenden Ressourcen aus.

Mit Rillsofts Teamplanung fasst der Anwender mehrere Projektmitarbeiter zu Teams zusammen. Deren
Auslastung lasst sich spater gesammelt analysieren. Werden fir ein Projekt bevorzugte Teams angege-
ben, berlcksichtigt die Software spater grundsatzlich nur diese Teams bei Kapazitatsbetrachtungen. Diese
Funktion ist beispielsweise dann hilfreich, wenn fir ein Projekt mdglichst die an einem bestimmten Standort
beheimateten Mitarbeiter eingesetzt werden sollen.

Besondere Starken weist Rillsoft Project auch im Umgang mit Material- und Maschinenressourcen auf.
Waéhrend Material lediglich verbraucht wird, ist bei Maschinen &hnlich wie bei Mitarbeitern auch eine Kapa-
zitatsbetrachtung sinnvoll. So wie sich statt konkreter Mitarbeiter in den friihen Planungsphasen zunachst
Rollen einplanen lassen, ermdglicht das Programm, erst mit Maschinenparks, etwa "Radlader", zu planen
um spater ein konkretes Gerat aus dem Ressourcenpool zuzuweisen.

"Software-Besprechung. Rillsoft Project — Neuer Multiprojekt-Server fur einen etablierten Projektplaner” Seite 2
© 2011 Projekt Magazin. Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit schriftl. Genehmigung der Redaktion
http://www.projektmagazin.de — Das Fachmagazin im Internet fiir erfolgreiches Projektmanagement



Ausgabe 2/2011 — Sonderdruck P ° ®

magazin
- —
Ressourcenpool - Lé]
| 55| Kalenderl 4. Rollen | 55 Teams | g Miarbeiter | Material [ ki Maschinenarien | % Maschinenparkc | 5] Proj ien IEZ Proj \==|
Fitter: 8410 { Neus Gruppe H Neu in die Gn.lppe] [ Importieren ” Exportieren ] :" ki IbschenHGn.lppe l&schen H.Nle Io'schen]
Nr. Name Code E-Mail Kalender  Eintritt Austritt  Arbei... Arbetsgruppe - Team Relle - Qualifikation Produldivi... *
Black, Bodo 2 Blrozeit 19.03... 14.001 Abteilung A 11.001 Geschaftsleitung - Analyse 100
Ritter, Martin 20.08... 14.001 Abteilung A 12.002 Systemtechnik - System 100
Mller, Sandro 03.03... 15.001 Abteilung B-a 14.001 Programmierer - C++ 100
15.001 Abteilung B -a 14.004 Programmierer - PHP 100
Weiss, Michael 8 Ueber... 02.01... 15.002 Abteilung B -b 14.001 Programmierer - C++ 100
Wagner, Step.. 23.03... 14.001 Abteilung A 14.001 Programmierer - C++ 100
15.001 Abteilung B -a 14.004 Programmierer - PHP 100
Mustermann, L... 23.02.. 15.001 Abteilung B-a 12.002 Systemtechnik - System 100
Schwarz, Paul 02.03... 15.001 Abteilung B -a 11.001 Geschaftsleitung - Analyse 100
BEEE 06.04... 15.002 Abteilung B -b 14.004 Programmierer - PHP 100 T
] [ +
201
Name: Miler, Sandro
Code: E-Mail
Kalender: - Bintritt: _.__.__ Austritt: .
Arbeitsfreie Tage:  03.03.08,22.09.08-25.09.08/K;25.02.09-26.02.09;02.03.09;26.03.09,14.04.09-17.04.08,17.08.09-21.08.09,24.12.09,28.12.09,29.12.09,07.01.10-08.01.10/5;06.04.10-09.04.10;14.05. l:J
Arbeitsgruppe - Team: 15,001 Abteilung B - a ]
Rolle - Qualifikation:  14.001 Programmierer - C++ l:J
Produktivitdt: 100 %
Kosten: 50 € proStd
Kostendnderung: l:J
Notizen:

Bild 2: Im Ressourcenpool verwaltet Rillsoft Project die Stammdaten sémtlicher Ressourcen.

Interessant ist auch die Moglichkeit, Maschinen gemeinsam nutzen zu kdnnen. Bendtigen beispielsweise
verschiedene Vorgénge auf einer Baustelle eine Kranunterstitzung, dann kann der Anwender diesen Kran
als gemeinsame Ressource definieren. Auch wenn zwei Vorgange zeitgleich stattfinden sollten, plant das
Programm dann nur einen Kran ein.

Auslastung und Kapazitat

Rillsoft Project unterscheidet begrifflich etwas eigenwillig zwischen der Auslastung von Ressourcen und
dem Kapazitatsabgleich. Unter der Auslastung versteht der Hersteller den gesamten Bedarf, der sich fir
eine Ressource aus dem Einsatz in den Projekten ergibt. Erst beim Kapazitatsabgleich stellt die Software
diese Bedarfswerte dann der verfugbaren Kapazitét gegenuber. Wéhrend die Auslastung also lediglich die
Gesamtsumme geplanter Stunden wiedergibt, zeigt das Programm im Kapazitatsabgleich auch an, ob
diese Summe die vorhandene Kapazitat Gibersteigt oder unterschreitet (Bild 3). Die tabellarische Kapazi-
tatsansicht lasst sich flexibel gliedern. Rillsoft Project zeigt jeweils den Ressourcenbedarf und die Abwei-
chung von der vorhandenen Kapazitat, positiv wie negativ, in einer Tabellenzelle an.

In Multiprojektumgebungen hilft es beispielsweise, die Auslastungen nach Projekten gruppiert darzustellen. Das
Programm weist dann fur jedes der angezeigten Projekte auf zu geringe Kapazitaten hin. Greifen zwei Pro-
jekte auf dieselbe Ressource zu, dann weist die Software eine mogliche Ressourcenunterdeckung bei dem
Projekt mit der geringeren Prioritat aus. Weil auch die Vorgange des Projekts direkt als Balken eingeblendet
werden konnen, féllt es leicht, die Ressourcenauslastung auf konkrete Projektaktivitaten zurtickzufiihren.

Samtliche Ressourcen verflgen Uber einen Kostensatz, mit dem die Projektplanung um Kostenaspekte
erganzt werden kann. Sind fir die einzelnen Rollen und Qualifikationen bereits Kosten pro Stunde hinter-
legt, dann liefert die rollenbasierte Ressourcenplanung bereits einen ersten Wert fir die zu erwartenden
Kosten. Dieser wird praziser, wenn zu einem spéateren Zeitpunkt die eingeplanten Rollen durch konkrete
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Bild 3: Auf Wunsch stellen tabellarische Auslastungs- und Kapazitatsansichten auch die zugehdrigen Vorgéange dar.

Mitarbeiter mit ihren individuellen Kostensatzen ersetzt werden. Mit der Planung von Personen, Material
und Maschinen erstellt der Anwender so zugleich seine Kalkulation. Auf reine Kostenpositionen, etwa Ge-
meinkostenanteile oder Fremdleistungen muss er dabei jedoch verzichten, da Rillsoft Project ausschliel3-
lich Ressourcenkosten kennt. Diese vermag die Software allerdings auch zeitlich abzugrenzen. Bei erwarte-
ten Preissteigerungen fiir eine Ressource erfasst der Anwender den neuen Kostensatz zusammen mit einem
Termin. Das Programm beriicksichtigt den neuen Satz dann fiir alle nach diesem Tag liegenden Aktivitaten.

Der Integration Server: Vom Dateiportfolio zur Projektdatenbank

Die Einzelplatzversion von Rillsoft Project arbeitet dateibasiert. Projekte und Ressourcenpools speichert
die Software jeweils in einer eigenen Datei. Zugriffsberechtigungen auf einzelne Projekte werden mit der
Rechteverwaltung des Windows-Dateisystems geregelt. Wenn mehrere Anwender gemeinsam auf Projekte
und Ressourcendaten zugreifen sollen, kénnen diese auf einem zentralen Serverlaufwerk gespeichert wer-
den. Zusammenhangende Projekte, die einen gemeinsamen Ressourcenpool nutzen, speichert der An-
wender in einem Projektportfolio: Eine solche Sammeldatei fasst die einzelnen Dateien verschiedener Pro-
jekte zusammen, wodurch sich mehrere Projekte gleichzeitig 6ffnen lassen.

Diese Funktionen erlauben es kleineren Planungsteams zusammenzuarbeiten, ohne dass daflr eine um-
fangreiche Installation notig wére. Bei grof3eren Teams mit vielen Anwendern und einer entsprechend ho-
hen Zahl von Projekten wird die Situation jedoch schnell untibersichtlich. Zudem muss jeder Anwender die
Projekte jeweils exklusiv 6ffnen, selbst wenn nur der Fortschritt eines einzelnen Vorgangs aktualisiert wer-
den soll. Andere Anwender erhalten wahrend der Bearbeitungsdauer dann nur lesenden Zugriff.

Fur grol3ere Teams hat Rillsoft die Produktfamilie jetzt um den Rillsoft Integration Server (RIS) erweitert,
der Projekte und Ressourcen in einer zentralen Datenbank verwaltet. Damit sind zugleich wesentlich diffe-
renziertere Zugriffsrechte verbunden, als sie das Dateisystem ermdglicht. Au3erdem ermdéglicht der Server
auch den Datenzugriff Gber einen Webbrowser. Auf diese Weise konnen Anwender beispielsweise Projekt-
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zeiten und Arbeitsfortschritte zuriickmelden. Auch projektiibergreifende Abhangigkeiten werden mit dem
RIS moglich. Der Server bringt Rillsoft Project damit bei der Verwendung fur unternehmensweites Multipro-
jektmanagement einen deutlichen Schritt voran.

In der Zeiterfassung des Integration Servers geben Projektmitarbeiter ihre geleisteten Projektzeiten oder ei-
nen prozentualen Schatzwert fur den Fertigstellungsgrad ihrer Aufgaben ein. Anwender, die auch fiir andere
Projektbeteiligte Zeiten erfassen, finden die Rickmeldeformulare der entsprechenden Mitarbeiter Gbersicht-
lich auf Karteireitern sortiert vor (Bild 4). Falls beispielsweise Mitarbeiter bei Kunden vor Ort keinen Zugriff auf
das System haben, lassen sich auf diese Weise Riickmeldungen auch zentral — etwa durch das Sekretariat —
erfassen. Riickmeldungen &ndern selbstverstandlich nicht sofort den Projektplan. Erst wenn eine Riickmel-
dung durch die Projektleitung bestatigt wurde, fliel3t sie als neuer Ist-Wert in die Projektplanung ein.
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Verflgung. Das Rechtesys-
tem bleibt damit leicht tber- Bild 4: Der Rillsoft Integration Server bietet webbasierte Fortschritts- und Zeiterfassung fiir
schaubar. Im Gegenzug Projektmitarbeiter.
verzichtet es auf eine tiefgehende Differenzierung der Rechte, etwa fur den genau geregelten Zugriff auf
einzelne Datenfelder.

Die Versionskontrolle des Integration Servers erstellt automatisch Momentaufnahmen der Projekte, wenn
diese gespeichert werden. Diese Versionen lassen sich dank tabellarischer und grafischer Auswertungen
leicht miteinander vergleichen. Der Anwender kann seine Projektplanung zudem jederzeit wieder auf den
Stand einer solchen Vorversion zurticksetzen.

Systemvoraussetzungen

Rillsoft Project ist eine Windows-Anwendung und lauft auf allen Windows-Betriebssystemen ab Version
2000. Anwender, die etwa als Projektleiter Projektplane bearbeiten mdchten, bendétigen zwingend eine
Installation der Windows-Anwendung von Rillsoft Projekt. Mitarbeiter, die lediglich Projektzeiten erfassen
wollen, kommen in der Server-Version hingegen mit dem Web-Browser aus. Der Rillsoft Integration Server
setzt einen Webserver mit PHP sowie Apache Tomcat als Applikationsserver voraus. Damit stehen sowohl
Windows als auch Linux als Serverbetriebssystem zur Auswahl. Als Datenbank kommen MySQL,
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PostgreSQL sowie MS SQL-Server und Oracle in Frage. Auf den Client-Computern der Anwender reicht
einer der gangigen, aktuellen Web-Browser mit aktiviertem JavaScript aus.

Lizenzbedingungen

Rillsoft Project wird in zahlreichen Versionen angeboten. Die Light-Version bietet bereits ab 185 Euro alle
Funktionen fur eine simple Projekt-Ablaufplanung. Mit der Standard-Version fir 437 Euro erhalt der Kéaufer
zusatzlich die Moglichkeit, Ressourcen zu planen, wobei erst die Professional-Version zum Preis von 698
Euro auch fortgeschrittene Funktionen wie Rollen und Qualifikationen mitbringt. SchlieRlich komplettiert die
Enterprise-Version, die mit 1.090 Euro zu Buche schlagt, die Produktfamilie. Sie ermdglicht dem Anwen-
der, auch die Kapazitatsplanung zu nutzen.

Samtliche Versionen sind auch als RIS-Lizenzen erhaltlich, welche die Integration-Server-Nutzung beinhal-
ten. In diesem Fall kostet beispielsweise die Enterprise-Lizenz 1.837 Euro. Fur Anwender, die lediglich ihre
Projektzeiten und den Projektfortschritt via Web zurtickmelden, ist keine gesonderte Lizenz erforderlich.

Fir diese Einzelpreise bietet der Hersteller Mengenrabatte an. AuRerdem sind mit einem Aufpreis von ca.
30% jeweils passende Floating-Lizenzen verflgbar, die sich mehrere Anwender teilen kénnen.

Die Desktop-Software steht als 30-Tage-Testversion zur Verfugung. Fur den RIS gibt es einen Demo-Login
auf der Website des Anbieters; auf Anfrage richtet Rillsoft eine individuelle Testinstallation ein. Das Hand-
buch von knapp dreihundert Seiten, das allerdings recht technisch orientiert ist, unterstiitzt beim Einstieg in
die Software.

Fazit

Rillsoft Project bietet vor allem firr die Projektplanung mit Ablauf- und Terminplanung sowie Ressourcen-
management umfangreiche Funktionen. Auch Material- und Maschinen-Ressourcen werden ausfiihrlich
bertcksichtigt. Als dateibasierte Version eignet sich die Software fir die Koordination kleinerer Multipro-
jektumgebungen mit zahlreichen Ressourcen und vergleichsweise wenigen Planern, bei denen die Fort-
schrittserfassung vor allem durch den Projektleiter erfolgt. Dies ist typischerweise im Bauwesen und im
Maschinenbau der Fall, wo sich der Fertigstellungsgrad z.B. am Bauzustand erkennen lasst.

Rillsoft Project ist in zahlreichen Versionen verfugbar. Das Spektrum reicht dabei von der reinen Termin-
planung fur Gelegenheitsprojekte bis zur detaillierten Planung mehrerer Projekte, die gemeinsame Res-
sourcen nutzen. Der neue Rillsoft Integration Server ergéanzt diese Produktfamilie sinnvoll und erweitert das
Anwendungsspektrum dank Datenbankanbindung und einem fein abgestuften Rechtesystem deutlich in
Richtung Multiprojektmanagement. Vor allem dank der webbasierten Fortschrittserfassung erscheint der
Einsatz von Rillsoft Project jetzt auch dort denkbar, wo die Fortschrittsschatzung durch die Mitarbeiter
selbst erfolgt, etwa in Planungsbiiros.

Kontakt

Rillsoft GmbH, Mollenbachstrasse 14, 71229 Leonberg, Deutschland, Tel.: +49 7152 395745,
Fax: +49 7152 395744, info@rillsoft.de, www.rillsoft.de
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