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EinfUhrung

Rillsoft Project 2007 ist ein lei stungsféahiges Software -Werkzeug im Bereich
Projektmanagement, es dient der Projektplanung, Projektiiberwachung, Projektcontrolling,
Projektsteuerung und Optimierung der Ressourcenauslastung.

Dieses Leistungsspektrum bietet Ihnen RP2007 in allen Projektphase n

9 Beider Projektplanung und der Terminplanung ermoglicht RP2007:

il

=a =4 = =4 =a =4 = =4

=A =4

1 Fuordie

1 Firdie

die Planung der Personalressourcen in Form von:

- Rollen,

- Teams,

- Mitarbeitern.

die Flexible Erfassung von Rollen durch verschiedene Qualifikationsstufen mit
abgestuften Kostensatzen

die Definition von Teams festzulegen Uber:

- Kapazitat und Kosten pro Stunde,

- Zugewiesene Mitarbeiter.

die Mitarbeitererfassung Uber eine

- Zugehorigkeit zu mehreren Teams,

- Gleichzeitige Angehorigkeit in verschiedenen Rollen mit unterschiedlich en
Qualifikationen, Kosten und Produktivitatsstufen,

- Eigenstandige Festlegung von arbeitsfreien Tagen (Urlaub, Krankheit).

die Mitarbeiterzuordnung auf Basis von Rollen und Qualifikationen durch
Assistenten.

das Arbeitsergebnis fir Vorgange einzugeben (Grube 180 m3).

den Vorgangsaufwand durch die Eingabe von Personentagen darzustellen (z.B.
5 PT).

die Beschreibung und Verwaltung vom bendétigten Materialien und Maschinen.
den Einsatz mehrerer Kalender fir die einzelnen Ressourcen fur eine flexible

Planung.

die Unterstltzung durch das Projektportfolio

die Auswertung von Uber - oder Unterdeckung von Personalressourcen

(Angebot abzgl. Bedarf = Deckung)

die Nutzung von Teilprojekten und WBS -Kodes fur die Projektstrukturierung.

die Projektinformation mit Hilfe der unterschiedlichen Ansichten zu

beobachten.

die Veroffentlichung der Projektplane im Intranet/Internet im XML - Format.
die Optimierung der Ressourcenauslastung im Projekt, um gleichméaRige
Mitarbeiterauslastung und Maschinennutzung zu gewahrleis ten.
Projektiiberwachung und Analyse der Projektausfihrung bietet RP2007:

die Aktualisierung des Projekts durch die Erfassung des abgeschlossenen
Prozent der Vorgange.

Soll-Ist -Vergleich wobei alle Parameter wie Zeit, Kosten und
Ressourcennutzung aus Plan und Fakt verglichen werden.

die Schnelle Erkennung von Abweichungen vom Plan und Fakt mit Hilfe einer
Fortschrittlinie und eines Basisplans.

die Kontrolle der Projekt  finanzierung.

Projektsteuerung ermoglicht RP2007:



Heranfithren des Ist an das Soll

1 die Zuweisung oder Abzug von Mitarbeitern aus Vorgangen im laufenden
Projekt.

9 die Zuordnung von Personal zu kritischen Vorgadngen, um deren Ausfiihrung zu
beschleu nigen.

Anpassung des Soll an das Ist

9 die Teilung von Vorgangen nach abgeschlossenen und zu beginnenden
Vorgangen.

die Verschiebung von verzégerten Vorgangen auf den Stichtag.

die Optimierung der Ressourcenauslastung fiir noch nicht abgeschlossene
Vorgéan ge des Projekts.

= =4



Arbeiten in Netzwerken

Um Konflikte zwischen Ressourcen zu vermeiden sollten alle Benutzer im Netzwerk auf die
gleiche Ressourcenpool -Datei zugreifen.

Nach der Installation greift RP2007 auf die Ressourcenpool -Datei zu, die im
Anwendungs verzeichnis liegt.

Ab Rillsoft Project 2007 (v. 4.1) bietet Rillsoft Project eine getrennte Dateiablage an, d.h.
Programmdateien werden nach Programme -Verzeichnis und jegliche Benutzerdaten in das

Benutzerverzeichnis installiert.
Auf das Benutzerverzeichni s (Daten -Verzeichnis) werden Vollzugriffrechte bei der Installation

fur alle Anwender gesetzt.

Auf das Programme -Verzeichnis brauchen Benutzer keine Schreibrechte.
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Projekterstellung

Neues Projekt erstellen

Um ein neues Projekt zu erstellen, gehen Sie bitt e folgendermaf3en vor:

1. Wabhlen Sie den Menlipunkt  Datei/ Neu aus.

Das neue Projekt und das Projekteigenschafts - Fenster wird eingeblendet:

I Rillsoft Project - [Projectl - [Project1]] |_|:| =] 3R |
,2 Datei  Bearbeiten Ansicht Projekt  Werkzeuge Fenster  Hilfe ‘_ ||5'||x|

Stichtag: 20.10.08 00:00
Nr. MName D.. Anfang Ende

IFECIEEE T R EE =R
[«

v 4 bd Ey]aalPSIERF R b5

|
28 30 31| o

03 |, ol |

Kosten A.. 19,20 2 2,23 24 25 B 2T B | |

| TR =
=

v . 1 Balkend 2 Sollst-Vergleich . 3 Netzplan , 4 Balkennetzplan . 5 Ressourcendi 6 Hcl” <[

4
ill ?ﬂ Mame: Project!

Code:
‘ﬁ Aligemein Bevorzugte Teams Gemeinsam einsetzbare Maschinenarten Gemeinsam einsetzbarer Maschinenpark ['7 Kopf- und Fulzeile 1y Format raz o
A
Termin Projekthkalender Projekteinstellungen oK
Datum Zeit [1 DE - Standard -]D Zeitschritt Dﬂr_beﬂ:bergebnais flllgﬂ\c’r?drgang
Arfang: 201008 + 00:00 =) Kategore Proftst |1 Stunde -]  cingeben(zB. 1501
= [ Nicht =it - v] 100 Daver Aufwand fir Vorgang efassen
Ende: 101108 ~ 00:00 [5 IR Susqewa

{z.B. 5 Manntagen)
Status

[In Stunden ']
micht ausgewahit - v ] HAufwand
Stichtag 20.10.08 ~ 00:00 = Basisplan: [ - Nicht ausgewahlt - '] [In Stunden V]

Ressourcenpool-Datei: C:\Rillsoft Project 2007\Samples\_show_live\RillPrjxml

Ressourcenpool verwendet  Filter nicht gesetzt

n

Geben Sie im Feld Name den Projektnamen ein.

3. Geben Sieden Anfangs - und Endtermin  des Projekts auf der Registerkarte
Allgemein  im Bereich Termin ein.

4. Wahlen Sie in der Auswahlliste Projekt kalender
das Projekt aus.

5. Klicken Sie auf die Schaltflache OK.

den zu verwendenden Kalender fir

11



Projekt 6ffnen

Um ein vorhandenes Projekt (auch Projekte im XML
folgendermalf3en vor;

1. Wahlen Sie den Menupunkt  Datei / Off
Der Dialog Offnen erscheint.

2. Wahlen Sie die gewiinschte Projektdatei aus.

3. Klicken Sie auf die Schaltflache Offnen

-Format) zu 6ffnen, gehen Sie bitte

nen aus.

12



Neues Projekt von Vorlage erstellen

Um mit Vorlage zu arbeiten, sollen Sie zuerst ein Projekt mit dem Menupunkt Datei /
Speiche rn als Vorlage speichern.

Um ein neues Projekt von einer Vorlage zu erstellen, gehen Sie bitte folgendermal3en vor:
Wahlen Sie den MenUpunkt Datei / Neu von Vorlage aus.
Wahlen Sie nun im aktivierten Fenster die gewiinschte Projektdatei aus.

Klicken Sie auf die Schaltfliche  Offnen
Nun erscheint der Dialog Auswahl der Vorgéange aus Vorlage

&3 Auswahl der Yorgdnge aus Vorlage @

o\

Bei allen VYorgangen andern: D auer “ .ﬁ.nderungskoeffizient: 1
Mr. MHame M Anfang Ende Motizen

O MNeubau [Menge des dubeitzergebnisses 04.05.07 0000 25.05.07 00:00
] Baulicher Teil 04.05.07 0800  14.06.07 17:00
11 Bauantrag stellen 0405070800  11.05.07 1700
1.2 Genehmigung Bauantrag 090607 0200  2205.0717.00
1.3 B augenehmigung erteilt 2206071700 2205071700
1.4 Planung. Ausschreibung 1506070800 1805071700
1.7 Technische Kl&ng 2105070800 2308071700
1.8 Anpagsen der Ausfibrungsplanung 2406807 0200  29.05.0717.00
1139 Erstellen der Fertigungzplane 3006070800  01.06.07 1700
1110 Genehmigung der Fertigung:plane 040607 02:00  0506.0717-00
1 Freigabe zur Fertigung 0506071700 0506071700
1.2 Herstellung der Fertigteile keller 060607 0200  13.06.07 1700
[11.13 Herztellung der Fertigteile 04.06.07 02:00  14.06.07 17:00
a2 Wor-Ort MaBnahmen 15.05.07 08:00  30.05.07 16:00
125 Fundarmente Herstellen 16.06.07 02:00  21.05.07 17:00
[z8 Montage des Kellers 22068070800 2508071700
z7 Montage der Aaumzellen AN.0507 0200  04.06.07 1700
128 Montage Dach 05.06.07 0800  0B.06.07 17.00
1219 Innenausbau 05.06.07 02:00  11.06.07 17:00
1210 K.anal- und Wasseranschiulb herstellen 05.06.07 0&00 12.06.07 17.00
z2n Herstellen der Stitzmavern 24.06.07 0200  31.08.07 17:.00
212 Verfullen der Baugrube 05.06.07 08:00  0B.06.07 1700

Hier sind alle Yorgange und Teilprojekte aus der Yorlage aufgelistet,
Markieren Sie die Vorgange und Teilprojekte, die ins Projekt Gbernommen werden sollen.

| ok | [ Abbrechen |

5. Bei dem markierten Feld Bei allen Vorgéngen andern kénnen Sie fur die
ausgewahlten Vorgénge
entweder Dauer oder Aufwand oder ggf. Arbeitsergebnis durch
Proportionalitatsfaktor ander n.

6. Hier sind alle Vorgange und Teilprojekte aus der Vorlage aufgelistet.

7. Markieren Sie die Vorgange und Teilprojekte, die ins Projekt ibernommen werden
sollen.

8. Klicken Sie auf die Schaltflache OK.
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Projekteigenschaften festlegen

Um die Eigenschaften eines Projekts festzulegen, gehen Sie bitte folgendermafien vor:

1. Wabhlen Sie den Menipunkt Projekt / Projekteigenschaften

Objekteigenschaften fiir das Projekt wird gedffnet:

aus. Das Fenster

I Rillsoft Project - [Project_Help.rpj - [Project_Help]] (=[=] = ]
E Datei  Bearbeiten Ansicht Projekt  Woerkzeuge Fenster  Hilfe
- oy b [CEE " ) D @ F
Uddladals |9 o |ae|| @ % (BB a vla v (4B %G| QQ|(EESBHF R L 5| a"
Stichtag: 20.10.08 00:00 « ivi & -
N. Name D.. Anfang Ende Kosten A. |19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |01 02 03 o]
i ! | Das erste teilprojekt
=1 Das erste tei... 72 20.10.08 08:00 30.10.08 17:00 0.00 0 | 4
Der erste Vorgang
1.1 DerersteVor.. 25 20.10.0808:00 23.10.08 09:00 goo 0
. Der zweite Vorgang
1.2 Derzweite V... 24 2310.0809:00 28.10.08 09:00 0.00 0 J
. Der dritte Vorgang
1.3 Derdritte Vor... 40 24.10.0808:00 30.10.08 17:00 goo 0 |
. Der vierte Vorgang
2 Derviertte Vor.. 38 2210.0810:00 2810.0817:00 0.00 0 [ J
« + " 1 Balkendagramm , 2 Soll-lst-Vergleich ., 3 Netzplan . 4 Balkennetzplan 5 Ressourcendiagramm 7, 6 Roll| « [ 3
|
A ﬂ-% Mame: Project_Help Code:
‘ﬂ Aligemein ﬁ Bevorzugte Teams | % Gemeinsam einsetzbare Maschinenarten | & Gemeinsam einsetzbarer Maschinenpark | E‘Z Kopf- und FuBzeile |{?.1 Format | iy
Temin Projektkalender Projekteinstellungen 0K
Datum Zeit - - Zeitschritt [ Abeitsergsbnis fir Vorgang
- [1 LE- Standarg ]E] eingeben (z.B. 150 M3
Adfang: 201008 ~ 0000 =) Kategore Protat |1 Stunde -]
N - Aufwand fur Vorgang erfassen
Ende: 301008 ~ 1700 =) [ -Michtausgewsht - »] 100 Daver (2B 5 Manntagan)
Status [In Stunden 7
micht ausgewahit - - ] Pufwand
Stichtag:  20.10.08 + 00:00 [2{  Basisplan: | - Nicht ausgewahlt - - [In Stunden -
Ressourcenpool-Datei: C:\Rillsoft Project 2007\Samples\_show_live\RillPrj.xml Ressourcenpoc| verwendet  Filter nicht gesetzt

2. Geben Sieim Feld Name einen Projektnamen ein.

3. Geben Sieim Feld Code einen Projektcode ein.

4. Geben Sieden Anfangs - und Endtermin  des Projekts auf de r Registerkarte
Allgemein  im Bereich Termin ein.

5. Geben Sieim Feld Stichtag das Datum ein, an dem der Projektfortschritt das letzte
Mal aktualisiert wurde.
Hinweis:  Der Stichtag soll nur fiir die Uberwachung und Steuerung von laufenden
Projekten eingegeben  werden. Bei der Planung sollte der Stichtag mit dem
Projektanfangstermin Ubereinstimmen.

6. Wabhlen Sie in der Auswahlliste Projektkalender den zu verwendenden Kalender fur
das Projekt aus.
Die Schaltflache l=--lerlaubt einen schnellen Zugriff auf die verwendeten Kalender.

7. Wabhlen Sie in der Auswahlliste Kategorie  die zu verwendende Ka tegorie fir das
Projekt aus.
Hinweis:  Die Auswabhlliste fir Kategorie kdnnen Sie duch den Menupunkt
Werkzeuge/Ressourcenpool/Projektkategorien anlegen.

8. Geben Sieim Feld Prioritdét  ein Wert von 1 bis 1000 ein. Je mehr die Prioritat eines

Projekts ist, desto  mehr Ressourcen kénnen dem Projekt im Vergleich zu anderen
Projekten des Projektportfolios beim Kapazitatsabgleich zur Verfligung gestellt werden.
Hinweis:  Prioritét darf nicht 0 sein.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Wahlen Sie in der Auswabhlliste Status den zu verwendenden Status fur da s Projekt
aus.

Hinweis:  Die Auswabhlliste fir Status kénnen Sie duch den Menupunkt
Werkzeuge/Ressourcenpool/Projektstatus anlegen.

Wahlen Sie in der Auswahlliste Basisplan  den zu verwendenden Basisplan (fur den
Soll-Ist - Vergleich) aus.

Hinweis:  Fir diese Au swahl muss zuvor ein Basisplan tber den Menupunkt Projekt /
Basisplan hinzufiigen gespeichert worden sein.

Wahlen Sie in der Auswahlliste Zeitschritt  den zu verwendenden Zeitintervall fir die
automatische Rundung der Anfangs - und Endtermine sowie der Dauer aus.

Wahlen Sie in der Auswahlliste Dauer die zu verwendende Mal3einheit aus, in der die
Dauer gemessen werden soll.

Wahlen Sie in der Auswahlliste Aufwand  die zu verwendende Maleinheit aus, in der

der Aufwand gemessen werden soll.

Aktivieren Sie das Ko ntrollkastchen  Arbeitsergebnis flir Vorgang eingeben , wenn
das Arbeitsergebnis des Vorganges durch die Eingabe der Maf3einheiten bzw. der

Menge dargestellt werden soll (z.B. 150 m3).

Aktivieren Sie das Kontrollkastchen Aufwand fiir Vorgang erfassen , wenn der
Vorgangsaufwand durch die Eingabe von Personentagen dargestellt werden soll (z.B. 5
PT).

Klicken Sie auf die Schaltflache OK.

15



Bevorzugte Teams

Auf der Registerkarte ~ Bevorzugte Teams kdénnen Sie dem Projekt bestimmte Teams
zuordnen.
Bei der Personalkapazitatsplanung des Projektes werden nur Mitarbeiter, die den
Bevorzugten Teams zugehdren, als zur Verfugung stehende fir das Projekt berechnet. Die
Liste Bevorzugte Teams kann auch spéater bearbeitet werden.
f_—:;_—i'!j Mame: |Das erste Projekt |
% Allgemein| ; Bevorzugte Teams | % Gemeinzam einsetzbare Maschinenarten & Gemeinsam einsetzbarer Maschinenpark EZ F.opf- und Fubzeile {% Format | = 4 *
Filter: || w Zugeordnete Teams: [ Ressourcenpool ] ’ QK ]
Mr. Arbeitzgruppe C... Team K.alender Mr. Arbeitzgruppe Code Team K.alender
11.001 Baustellensinri... Musterfirma &
11.002 Baustellensinri... Musterfirma B
1z.00 Geriistbauarbei... Musterfirma C
12.003 Geriistbauarbei... Musterfirma O
Um Bevorzugte Teams zu definieren, gehen  Sie bitte folgendermal3en vor:
1. Aktivieren Sie die Registerkarte Bevorzugte Teams im Projekteigenschafts  -Fenster.
2. Doppelklicken Sie auf ein Team in der linken Tabelle, um dies als bevorzugtes Team zu
definieren.

3. Klicken Sie auf die Schaltflache OK.
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Gem einsam einsetzbare Maschinenarten definieren

Gemeinsam einsetzbare Maschinenarten kénnen von vordefinierten Vorgéangen zeitlich
gemeinsam genutzt werden, ohne dabei die angegebene Anzahl der Maschinen zu erhéren.

Die Kosten werden dabei nicht auf die einzelnen Vorgange verteilt, sondern Giber die
Gesamtzeit der genutzten Ressource in allen Vorgangen berechnet.

Beispiel 1  (Gemeinsam genutzte Maschinenarten) Gerlstbau wird als gemeinsam genutzte
Ressource definiert un  d bei mehreren Vorgangen i Fenstereinbau, Fassadenputz etc.
verwendet. Bei einer Zeitiberschneidung der Vorgange, die diese Ressource verwenden, wird
die Anzahl des benétigten Gerists nicht summiert, sondern bleibt auf der angegeben Anzahl
konstant.

Beispi el 2 (Getrennt genutzte Maschinenarten - Vorgangen zugewiesen) Eine
Spezialbohrmaschine wird in den Vorgangseigenschaften bei mehreren Vorgangen als
verwendete Maschine zugewiesen. Bei einer Zeitliberschneidung der Vorgénge, die diese
Ressource verwenden, w ird die Anzahl der benétigten Gerate summiert.

Um gemeinsam genutzte Maschinenarten zu definieren, gehen Sie bitte folgendermal3en vor:

1. Aktivieren Sie die Registerkarte Gemeinsam einsetzbare Maschinenarten im
Projekteigenschafts - Fenster.

Eigenschaften-Ansicht
=-£J Mame: |Das erste Projekt
vy Allgemein ;; Bevorzugte Teams | ém Gemeinzam einsetzhare Maschinenarten & Gemeinsam einsetzbarer Maschinenpark E;Z Kopf- und Fubzeile \q/_‘_l Format | = 4 *

Filter: | v Zugeordnete Mazchinenarten: [ Fessourcenpool ]
Mr. Mazchinengr...  Maschinenart A M Mazchinengr...  Mazchinenart An..  Au..  Vorgange -
11.001 Betonmizcher u...  Kipptrommelkleinmischer; Mischgefa... EEEE
11.002 Betonmizcher w.. Fahrbarer Trommelmizcher; Mizchgef...

11.003 Betonmizcher w...  Tranzportbetonmizcher; Mennfiillung...

11.004 Betonmizcher u... Mizchanlage niedrige Bauart; Misch...

11.005 Betonmizcher w...  Durchlaufmizcher fur Trockenputz, -...

21.00 Kraftfahrzeuge,... Personenkraftwagen; Motorleistung ...

21.002 Fraftfahrzeuge....  Transporter mit Pritschenaufbau; zul.

2. Doppelklicken Sie auf die Masch  inenart in der linken Tabelle, um diese als gemeinsam
genutzte zu definieren.

3. Geben Sie die Anzahl der bendtigten Maschinenarten und deren Auslastung  in die
rechte Tabelle ein.

4. Klicken Sie in der Spalte ~ Vorgange auf die Schaltflache . Der Dialog Vorgange, die
gleiche Ressourcen verwenden wird geoffnet:
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L3 Yorginge die gleiche Ressourcen verwenden

Liemeinzam venvendete Ressource: 130,007 B augerste - Geriistbau - Geriizte - Baumann
Mr. M ame E..|l D. Anfang Ende A
111 Erd- u. K.analarbeiten 100 40 31.03.050800 0B04.0517:00
1.2 B auzstellensinnchiung 100 16 OF.04.0503:00 02.04.0517:00
[11.3 Fundamente 100 32 11.04.050200 14.04.0517:00
[+]1.4 Bodenplatte 100 32 1504050800 2004.0517:00
[+1.5 G wande stellen 100 24 2104050800 2504.0517:00
[v1.6 G Decke schalen 100 16 2604050800 2704.0517:00
[+1.7 I1G Decke verlegen und betonieren 100 32 2804050800 03.08.0517.00
[+]1.8 Arbeitzraum - lzolierung und Yerfullen 100 24 0405050800 0605051700
[+1.9 Gerlift stellen 100 16 09.05.050800 10.050517:00
[vI1.10 EG wande stellen 100 24 0405050800 06050517:00
[w]1.11 EG Decke zchalen 100 24 0905050200 11.050517:00
[«1.12 EG Decke verlegen und betonieren B 32 1200060800 1705051700
[»1.13 0G wande stellen 0 24 1905050800 23050581700
[»]1.14 0G Decke schalen 0 16 2405050800 2505051700
[«1.15 QG Decke verlegen und betonieren 0 32 2608080800 31.05051700
[+1.15 Zimmerer aufzchlagen 0 48 M.0e050800 0206051700
[w1.17 Zimmerer einlatten 0 24 0306060500 1306051700
[v1.18 Richtfest 1] 0 1306051700 13.060517:00
[«1.19 Flazchner,Spengler 024 1406080800 1606051700
[+]1.20 Dachdecker 0 24 1706050800 21.06.051700
[w]1.21 Abnahme Rohbau d. Behidrde 1] 0 206051700 21.060517:00
[w]1.22 Dachizolierung 0 40 2206050800 28068051700
[w]1.23 Fenzter Rolladenrohmont. H austie 0 24 2206050800 2406051700
121 Innensimsen 0 16 2306060800 3006051700
22 Gipzdielenwande 0 40 2206050800 2808051700
[123 Elektrorohinztallation 0 80 M.07050800 1407051700
[24 Einbau kontroll. Be- und Enthiftung 1] 0 2806051700 2808051700
[]25 Heizungzinztallation 0 80 2906060800 1207051700
[]28 S anitarohinstallation 0 80 2906050800 1207051700
27 Hauzanschiul G /W /5 0 40 2906050800 0507051700
[]z28 Anforderung G AW /5 1] 0 206051700  21.060517:00
[129 Innenputz 0 80 1307050800 2607051700
[1210 Warmatlerungen 0 24 2206050800 2406081700
1211 Trenne frinhanen 0 40 27NROGNANN . M NFNS1700 %
ok | | Abbrechen

5. Wabhlen Sie aus der Liste die Vorgénge aus, bei denen die Maschinenart gemeinsam
genutzt werden soll.
6. Klicken Sie auf die Schaltflache OK.
Die ausgewahlten VVorgange werden in die Spalte
7. Klicken Sie auf die Schaltflache OK.

Vorgange eingetragen.

Hinweis:

 Sie kbnnen die Auswahlliste der Maschinenarten einschranken, indem Sie in das Feld
Filter eine Zeichenfolge des Gruppennamens, der Bezeichnung oder des Codes
eingeben.

In der Ansicht  Maschinenarten (Registerkarte der Projekteigenschaften) wird jede
gemeinsam genutzte Maschinenart separat angezeigt. In der Tabelle der ausgewahlten,
gemeinsam einsetzbaren Maschinenarten wird jede gemeinsam genutzte Maschineart separat
angezeigt.
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Gemeinsam einsetzba ren Maschinenpark definieren

Gemeinsam einsetzbare Maschinenparks kénnen von vordefinierten Vorgéngen zeitlich
gemeinsam genutzt werden, ohne dabei die angegebene Anzahl der Maschinen zu erhéren.

Die Kosten werden dabei nicht auf die einzelnen Vorgange ve rteilt, sondern tber die
Gesamtzeit der genutzten Ressource in allen Vorgangen berechnet.

Beispiel 1  (Gemeinsam genutzter Maschinenpark) Gerlstbau wird als gemeinsam genutzte
Ressource definiert und bei mehreren Vorgéngen - Fenstereinbau, Fassadenputz etc
verwendet. Bei einer Zeitiberschneidung der Vorgange, die diese Ressource verwenden, wird
die Anzahl des benétigten Gerists nicht summiert, sondern bleibt auf der angegeben Anzahl
bestehen.

Beispiel 2  (Getrennt genutzter Maschinenpark - Vorgangen zugewi esen) Eine
Spezialbohrmaschine wird in den Vorgangseigenschaften bei mehreren Vorgangen als
verwendete Maschine zugewiesen. Bei einer Zeitliberschneidung der Vorgénge, die diese
Ressource verwenden, wird die Anzahl der bendtigten Gerate summiert.

Um eine g emeinsam genutzte Maschine zu definieren, gehen Sie bitte folgendermalRen vor:

1. Aktivieren Sie die Registerkarte Gemeinsam einsetzbarer Maschinenpark im
Projekteigenschafts - Fenster.

=-% Mame: |Das erste Projekt

vy Allgemein 3.3 Bevorzugte Teams | g Gemeinsam einsetzbare Maschinenarten % Gemeinsam einsatzharer Maschinenpark EL/ F.opf- und Fubzeile {9_’_1 Format | = ¢ *

Zugeordnete Mazchinenarten: Filter: | w Zugeordnete Mazchinen: [ Ressourcenpool ] QK

Maschi -M.. | B Maschin.. | W.. Maschi -M. Kost Maschi Y. Maschi S AL WL
aschinengruppe aschin aschinengruppe osten aschinenname aschinengruppe Abbrechen

2. Doppelklicken Sie auf eine gewlinschte Maschine in der linken Tabelle, um diese als
gemeinsam genutzte zu definieren.

3. Geben Sie die Auslastung  der bendtigten Maschinen in die rechte Tabelle ein.

4. Klicken Sie in der Spalte ~ Vorgange auf die Schaltflache . De r Dialog Vorgénge, die
gleiche Ressourcen verwenden wird geoffnet:
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L3 Yorginge die gleiche Ressourcen verwenden

Liemeinzam venvendete Ressource: 130,007 B augerste - Geriistbau - Geriizte - Baumann
Mr. M ame E..|l D. Anfang Ende A
111 Erd- u. K.analarbeiten 100 40 31.03.050800 0B04.0517:00
1.2 B auzstellensinnchiung 100 16 OF.04.0503:00 02.04.0517:00
[11.3 Fundamente 100 32 11.04.050200 14.04.0517:00
[+]1.4 Bodenplatte 100 32 1504050800 2004.0517:00
[+1.5 G wande stellen 100 24 2104050800 2504.0517:00
[v1.6 G Decke schalen 100 16 2604050800 2704.0517:00
[+1.7 I1G Decke verlegen und betonieren 100 32 2804050800 03.08.0517.00
[+]1.8 Arbeitzraum - lzolierung und Yerfullen 100 24 0405050800 0605051700
[+1.9 Gerlift stellen 100 16 09.05.050800 10.050517:00
[vI1.10 EG wande stellen 100 24 0405050800 06050517:00
[w]1.11 EG Decke zchalen 100 24 0905050200 11.050517:00
[«1.12 EG Decke verlegen und betonieren B 32 1200060800 1705051700
[»1.13 0G wande stellen 0 24 1905050800 23050581700
[»]1.14 0G Decke schalen 0 16 2405050800 2505051700
[«1.15 QG Decke verlegen und betonieren 0 32 2608080800 31.05051700
[+1.15 Zimmerer aufzchlagen 0 48 M.0e050800 0206051700
[w1.17 Zimmerer einlatten 0 24 0306060500 1306051700
[v1.18 Richtfest 1] 0 1306051700 13.060517:00
[«1.19 Flazchner,Spengler 024 1406080800 1606051700
[+]1.20 Dachdecker 0 24 1706050800 21.06.051700
[w]1.21 Abnahme Rohbau d. Behidrde 1] 0 206051700 21.060517:00
[w]1.22 Dachizolierung 0 40 2206050800 28068051700
[w]1.23 Fenzter Rolladenrohmont. H austie 0 24 2206050800 2406051700
121 Innensimsen 0 16 2306060800 3006051700
22 Gipzdielenwande 0 40 2206050800 2808051700
[123 Elektrorohinztallation 0 80 M.07050800 1407051700
[24 Einbau kontroll. Be- und Enthiftung 1] 0 2806051700 2808051700
[]25 Heizungzinztallation 0 80 2906060800 1207051700
[]28 S anitarohinstallation 0 80 2906050800 1207051700
27 Hauzanschiul G /W /5 0 40 2906050800 0507051700
[]z28 Anforderung G AW /5 1] 0 206051700  21.060517:00
[129 Innenputz 0 80 1307050800 2607051700
[1210 Warmatlerungen 0 24 2206050800 2406081700
1211 Trenne frinhanen 0 40 27NROGNANN . M NFNS1700 %
ok | | Abbrechen

5. Wabhlen Sie aus der Liste die Vorgénge aus, bei denen die Maschine gemeinsam

genutzt werden soll.
6. Klicken Sie auf die Schaltflache OK.

Die ausgewahlten VVorgange werden in die Spalte
7. Klicken Sie auf die Schaltflache OK.

Vorgange eingetragen.

Hinweis

 Sie kbnnen die Maschinenliste einschranken, indem Sie in das Feld Filter eine
Zeichenfolge des Gruppennamens, der Bezeichnung oder des Codes eingeben.

In der Ansicht  Maschinenpark wird jede gemeinsam genutzte Maschine separat angezeigt.

In der Tabelle des ausgewahlten, gemeinsam einsetzbaren Maschinenparks wird jede
gemeinsam genutzte Maschine separat angezeigt.

20



Kopf und Ful3zeile festlegen

Uber die Kopf - und FuRzeilen legen Sie das A usdrucksformat des Projektplans fest. Dabei
legen Sie nicht die Kopf - und Fuf3zeilen fir jede einzelne Seite fest, sondern lediglich fir die
gesamte Kopf - und FuBRbreite.

Dabei kénnen Sie die Uberschriften (Left -Top, é.-Buitognts..) lhren Anforderungen
entsprechend anpassen.

=-aj Mame: |Das erste Projekt |

(4 Allgemein ; Bevorzugte Teams % Gemeinzam einzetzbare Maschinenarten & Gemeinsam einsetzbarerMaschinenpark| Fﬁ Kopf- und Fubzeile | {9}5 Format | = 4 *

Felder| Anzicht Mame bl ks - us
= |N . v|12|| &[project_name] [
imes New Roman - -Abbrec:hen
[ Fett Frame
[ Kursive [ Oberer
[ Urterstrichen Unterer EVALUATIONSVERSION P
Rillsoft Project 2007
E-Iail: info@illsoft.de
httpffeane rillsoft. de

Um Kopf - und Ful3zeilen festzulegen, gehen Sie bitte folgendermafien vor:

=

Aktivieren Sie die Registerkarte Kopf - und Fulzeilen im Projekteigenschafts  -Fenster.
2. Kilicken Sie einen der Bereiche an und geben Sie den gewilinschten Text ein, oder
wahlen Sie aus der Auswabhlliste Felder ein vordefiniertes Feld aus.
3. Wiederholen Sie ggf. den Schritt 2. fir alle weiteren Bereiche.
4. Klicken Sie auf die Schaltflache OK.

Hinwei s:
9 Sie kénnen alle Ansichten des Projekts ausdrucken.
9 Die Texte in den einzelnen Bereichen kdnnen Sie Uiber die entsprechenden Funktionen

formatieren.
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Format definieren

Sie kénnen die Balkenbeschriftung und Balkenfarbe fur Vorgange und Teilprojekte de S
Projektes selbst bestimmen.

Um das Format zu definieren, gehen Sie bitte folgendermaf3en vor:

1. Aktivieren Sie die Registerkarte Format im Projekteigenschafts -Fenster.
Eigenschaften-Ansicht =
=-% Mame: | Ressourcenplanung
ty Allgemein 2 Bevorzugte Teams | g Gemeinsam einzetzbare Maschinenarten & Gemeinzam einzetzharer M azchinenpark EL/ K.opf- und FuBzeile {21 Format | = 4 »
Balkenbeschiiftung Balkenfarbe ressourcenabhanaig
Felder. | Mame - Zname? o Wiederherstellen || Automatisch setzen [ Machoben | Machunten

At Position Inhalt ~ At Mame K.osten Farbe ~ Abbrechen
organg Link oben Fiolle Maurer - Maurer/in 38.00
organg Link unten Fiolle Maurer - Maurermeizsterin 38.00
organg Fecht oben Ename® Team B austelleneintichtung - Musterfirma A 0.00
“Yorgang Fecht unten Team Gerlistbauarbeiten - Musterfirma C 210.00
Yorgang Unten Team Geriisthauarthriten - bsterfirma 0 1800 hd
Teilprajekt  Link oben b < *

Im Bereich Balkenbeschriftung kann festgelegt werden, wie die Balkenbeschriftung

von Vorgangen und Teilprojekten aussehen soll.

2. Wabhlen Sie aus der Liste  Felder Variablen aus, die in die Beschriftung integriert
werden kénnen.

3. Das Feld Art zeigt, welches Objekt - ein Vorgang oder ein T  eilprojekt - beschriftet
wird.

4. Das Feld Position zeigt die Position der Beschriftung an.

5. Das Feld Inhalt zeigt den Inhalt der Beschriftung an. Setzen Sie Ihren Kursor je nach
gewunschter Position in das entsprechende Inhaltsfeld.

6. Dort geben Sie entweder die Beschriftung selbst ein oder wahlen aus der Auswabhlliste
Felder ein vordefiniertes Feld aus und driicken anschlie3end die Schaltflache >.

Im Bereich Balkenfarbe ressourcenabhangig kann in Abhéangigkeit zu jeder
Ressource festgelegt werden, welche Farbe ein Vorgang oder Teilprojekt annimmt,
wenn ihnen diese Ressource zugeordnet wird.

7. Wenn einem Vorgang bspw. zwei mit verschiedenen Farben definierte Ressourcen
zugeordnet sind, wird der Vorgang mit der Ressourcenfarbe dargestellt, die in der
Liste eine hohere Position einnimmt.

8. Wiederherstellen - Loscht alle Abhangigkeits -Regeln

9. Automa tisch setzen - Verteilt Ressourcen -Farben automatisch

10. Nach oben 1 Erhort die Prioritat der Ressource bei der Farbvergabe

11. Nachunten T Verringert die Prioritdt der Ressource bei der Farbvergabe

12. Klicken Sie abschlieBend auf die Schaltflache OK.
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Benutze rdefinierte Felder anlegen

Benutzerdefinierte Felder kénnen Sie sich in den Tabellen anzeigen, oder in Ausdrucken
ausgeben lassen.

Um benutzerdefinierte Felder zu erfassen, gehen Sie bitte folgendermalf3en vor:

1. Aktivieren Sie die Registerkarte Benutzerdefi  nierte Felder im Projekteigenschafts -
Fenster.
;___i-!j Marme: |Neubau |
l% Gemeinzam einsetzbare Maschinenarten || & Gemeinzam einsetzbarer Maschinenpark. || % Kopf- und Fubzeile || {% Format| 5 Benutzerdsfinierte Felder | % Externel ¢ *
Mr. Mame Text o] k.
1 Werantwortlicher Mame des Verantwortlichen fir Aufgaben
2 Abbrechen
; P
4
5
& 8
7
8
9 A

2. Geben Sie inder Spalte  Name und einen Feldnamen ein.
3. Geben Sie inder Spalte  Text die gewtiinschte Information ein.
4. Klicken Sie auf die Schaltflache OK.
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Externe Links

Hier sind alle im Projekt/Teilprojekt vorhandenen Verweise ausgelistet.

In der Spalte  Name sind Namen der Vorgénge oder Tei Iprojekte dargestellt.

Per Doppelklick auf dem Namen landet man zu Vorgangeigenschaften auf der Registerkarte
Notizen & Links.

In der Spalte  Externer Link sind Namen der verkniipften Dateien angezeigt.

Per Doppelklick auf dem Datei ~ -Namen wird diese Datei ~ gedffnet.
;___i-!j M ame: |Neubau |
_& Gemeinzam einsetzbarer Maschinenpark EZ Kopf- und FuBzeile {% Format | = Bernutzerdefinierte Felder| % Exteme Links |'?p) Motizen & Links <k

Mr. Mame Externer Link 0K
1.1 Bauantrag stellen
file: C: kA wbd ark etingProspekt. pdf Abbrechen
1.2 Genehmigung B auantrag

file: C: kA whd arketingPlan. =zl
1.4 Planung, Auzschreibung

file: C: kA whd ark etingAuzschreibung, doc
2 Wor-Ort Malinahmen

hittp: 4 fvavw. pri-forum. dedfileadmin/user_upload/downloads_2008/01__Standbausysteme. pdf
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Notizen & Links erfassen

Auf deiser Registerkarte kdnnen Sie eigene Notizen erfassen, dem Projekt/Teilprojekt externe
Link verweisen oder das Projekt/Teilprojekt mit Dokument - oder Grafik -Dateien verknupfen.
Folgende Keyworte kénnen Sie fir Verweise benutzen:

http:// fur Hyperlink

https://

mailto:

ftp://

news:

gopher://

telnet:

file: fir Dokument - oder Grafik -Dateien

=8 =4 =4 -4 -8 -89

Sie sollen folgendermalRen vorgehen:

1. Aktivieren Sie die Registerkarte Notizen & Links im Projekt/Teilprojekt  -Eigenschaft -

Fenster.
Ef_—:E—il' | 2 | Mame: |i\u"0r-DrtMaBnahmen |
_% Gemeinzam einsetzbarer Maschinenpark % Kopf- und FuBzeile {% Format | =5 Benutzerdefinierte Felder % Externe Links| = Motizen & Links | A
hittpe /v, pro-forum. defileadmin/uzer upload/downloads 2008407 Standbausysteme. pdf QK
2. Geben Sie den gewiinschten Text fir Notizen ein.
3. Oder geben Sie Keywort und den Datei -Namen mit dem Pfad ein.
z.B. file:C: \ MyMarketing \ Prospekt.pdf
Doppel -Hochkommas sind dann erforderlich, wenn die Zeichenfolge von Datei -Namen

ein Leerzeichen als Textbestandteil enthalt.
z.B. file:"C: \ Marketing Vertrieb \ Prospekt.pdf"
4. Klicken Sie auf die Schaltflache OK.

Alter native: Sie kbnnen Uber das Kontextmen(, wenn Sie die rechte Maustaste in Notizen &
Links -Registerkarte -Bereich betatigen, einen der folgenden Befehle auswéhlen.

Rickgangig

Ausschneiden
Kopieren
Einfligen

Laschen
Alles markieren

Werweis auf ein Dokument hinzufligen
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Projektuberblick

Um einen Projektiberblick sich ansehen zu lassen, gehen Sie bitte folgendermaRen vor:

1. Klicken Sie an einem freien Platzt des Balkendiagramms oder einer der Ansichten m it
der linken Maustaste.
Im unteren Bereich des Programmsfensters erscheint das Fenster Objekteigenschaften
fur das Projekt:

Rillsoft Project - [Project_Help.rpj - [Project_Help]] (=[@] = ]
|§ Datei Bearbeiten Ansicht Projekt Werkzeuge Fenster  Hilfe ‘_ "5‘ " x|
EEIEEEE R R = o R R s A e G R A
Stichtag: 20.10.08 00:00 [«] @ | -
Nr. Name D.. Anfang Ende Kosten A. [19 20 21 22 23 24 ' 25 26 271 28 29 30 3 |01 02 03 all
. . Das erste teilprojekt
=1 Das erste tei.. 72 20.10.08 08:00 30.10.08 17:00 000 0 4
Der erste Vorgang
1.1 Dererste Vor.. 25 20.10.0808:00 23.10.08 09:00 0.00 0
. Der zweite Morgang
1.2 Derzweite V.. 24 23.10.0809:00 28.10.08 09:00 goo 0 I
) - Der dritte Vorgang
1.3 Derdritte Vor... 40 24.10.0808:00 30.10.08 17:00 goo 0 #
X Der vierte vorgang
2 Derviettevor.. 38 22.10.0810:00 28.10.08 17:00 goo 0 [ l
4 » % 1 Balker 2 Sol-st-Vergleich , 3 Netzplan ;, 4 Balkennetzplan » 5 Ressourcendi 6 Hcl” L] |:| 3
=
4] Ausgewihlte Portfolio: E]
[ Favorten | i Projektiberblick | ) Rortoloiberblick
Vorgange Projekt Laufende und zu beginnende Vorgange
Abgeschlossene: 0 Abgeschlossen: 0 i Nr.  Mame Dauer Differenz
Begonnene: 0 Reserve: 1] Std. 2 Der vierte vorgang 33 +58
Zubegirnends: 4 1.1 Dererste Vorgang 25 +8
Alle: 4
Ressourcenpool-Datei: C:\Rillsoft Project 2007\Samples\_show_live\RillPrj.xml Ressourcenpool verwendet  Filter nicht gesetzt

2. Waéhlen Sie die Registerkarte Projektuberblick aus.

Dem Fenster kdnnen Sie allgemeine Informationen Uber das Projekt entnehmen.
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Favoriten - Ansichten im Projekt

Favoriten erstellen

Eine aktuelle Ansicht kann mit Zeiteinheit, Filter und Scroll -Position in der Favoriten  -Liste
hinterlegt werden.

Dies ermdglicht eine schnelle Umschaltung zwischen den Ansichten mit festgelegten

Einstellungen.

Um Favoriten eines Projek  tes zu erstellen, gehen Sie bitte folgendermal3en vor:

1. Wabhlen Sie eine gewiinschte Ansicht aus.
2. Legen Sie ggf. Zeiteinheit und Filter fest.
3. Wahlen Sie den Menupunkt Bearbeiten / Ansicht zu Favoriten hinzufigen aus.

Zwischen Favoriten umschalten
Um Favorit en eines Projektes sich ansehen zu lassen, gehen Sie bitte folgendermafen vor:
1. Klicken Sie an einem freien Platzt des Balkendiagramms oder einer der Ansichten mit
der linken Maustaste.

Im unteren Bereich des Programmfensters erscheint das Fenster Objekteig enschaften
fur das Projekt:

& Rillsoft Project - [Project_Help.rpj - [Project_Help]]

(=@ = ]

|1

,_,ﬁ Datei Bearbeiten Ansicht Projekt Werkzeuge Fenster  Hilfe

- = " ) o o F
BEECIENEE AR |9 o |de|| o % (BB " a e v |4 d by | Q| |E | =B 5"
Stichtag: 20.10.08 00:00 « 7 &
Nr. Mame D.. Anfang Ende Kosten A.. |19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 |00 02 6 03
X ! | Das erste teilprojekt
=1 Das erste tei.. 72 20.10.08 08:00 30.10.08 17:00 0.00 0 | 4
Der erste Vorgang
1.1 DerersteVor.. 25 20.10.0808:00 23.10.08 09:00 goo 0
. Der zweite Vorgang
1.2 Derzweite V... 24 231008 09:00 28.10.08 09:00 0.00 o I
. Der dritte Vorgang
1.3 Derdritte Vor... 40 24.10.0808:00 30.10.08 17:00 goo 0 |
X Der vierte vorgang
2 Dervietevor... 38 22.10.0810:00 28.10.08 17:00 0.00 0 [ J

<« + " 1 Balkendagramm / 2 Sollst-Vergleich , 3 Netzplan . 4 Balkennetzplan » 5 Ressourcendiagramm » 6 Rolf| « [

-

ol

|
A Ausgewdhite Portfolio: E]
¢ Favorten | ) Projektiibersiick | ] Porfolioiberblick
Markierte Ioschen | Alle loschen
Nr.  Ansicht Zoom MNotizen
1 Mitarbeiterauslastung Tage1:1
2 Teamauslastung Wochen 1:2
Ressourcenpool-Datei: C:\Rillsoft Project 2007\Samplesh_show_live\RillPrjxml Ressourcenpool verwendet  Filter nicht gesetzt

2. Wahlen Sie die Registerkarte Favoriten  aus.
3. Per Doppelklick kénnen Sie zwischen den aufgelisteten Favoriten umschalten.

Sie konnen alle Favoriten oder nur den markierten l6schen, indem Sie die Schaltflachen
Markierte l6schen oder Alle léschen  betétigen.
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Portfoliotberblick

Im Portfolioliberblick sind Projekte dargestellt, die im Portfolio zuletzt geéffnet wurden.
Um einen Portfoliotiberblick sich ansehen zu lassen, gehen Sie bitte folgendermalen vor:

1. Kilicken Sie an einem freien Platzt des Balkendiagramms oder einer der Ansichten mit

der linken Maustaste.
Im unteren Bereich des Programmfensters erscheint das Fenster Objekteigenschaften

fur das Projekt:

Rillsoft Project - [Project_Help.rpj - [Project_Help]] (=] B ]
E Datei Bearbeiten Ansicht Projekt Werkzeuge Fenster Hilfe ‘_ ||5'||x|
D@H|sRals BB 9 oldk|eonBEE)waysv|ddh e a| = |EH* R 45|
Stichtag: 20.10.08 00:00 [«] v @ | -
M. Mame D.. Anfang Ende Kosten A. [19 20 21 22 23 24 ' 25 26 21 28 29 30 3 |01 02 03 ol
I Das
=1 Das erste tei.. 77 20.10.0808:00 03.11.0814:00 5690.00 0 W .|
Der erste Vorgang
1.1 Dererste Vor.. 25 20.10.0808:00 23.10.08 09:00 1250.00 o
. rweite Vorgang
1.2 Derzweite V.. 24 24.10.0814:00 291008 14:00 264000 O
Det
1.3 Derdritte Vor... 40 24.10.0814:00 03.11.08 14:00 1800.00 o
X Der vierte Vorgang
2 Derviertte Vor... 38 22.10.0810:00 28.10.0817:00 171000 O [~ =
< + * 1 Balkend 2 Sol-lst-Vergleich ), 3 Netzplan :, 4 Balkennetzplan 5 Ressourcendi & Rollenauslastung )\;” 4 D 3
k|
A Ausgewdhlte Portfolio; C:\Rillzoft Project 200MSamples'_show_live\portfolio\RillPr.rpp G

[ 5 Faveriten | B Projektiberlick | FE] Portfolioiberblick

Name Code Kategore Priortat ~ Status Arfang ¥ Ende Dateiname

[#]03 Projekt 100 195.02.08 00:00 13.03.08 00:00 C: \Rillsoft Project 2007 Samples...
[#]01_Projekt 100 15.02.08 00:00 05.03.08 00:00 C:\Rillsoft Project 2007.Samples...
[]04_Projekt 100 25.02.0800:00 11.03.0800:00 C-\Rillsoft Project 2007 Samples

x| Auf dieser Registerkarte sind alle Projekte des aktuellen Projektportfolios aufgelistet.
Hier kbnnen Sie bestimmen, welche Projekte bei der Verfiigbarkeitsberechnung der Ressourcen oder bei der Auslastungsauswertung beriicksichtigt werden sollen. Wenn Sie
J das Hakchen vor dem Projektnamen rausnehmen, wird das entsprechende Projekt aus der Verfligbarkeitsberechnung und der Auslastungsauswertung ausgeschlossen.

Ressourcenpool-Datei: Ch\Rillsoft Project 2007\5amples'_show_live\portfolio\RillPrjxml Ressourcenpool verwendet  Filter nicht gesetzt

2. Wabhlen Sie die Registerkarte Portfoliotuiberblick aus.

Die Schaltflache [==-lerlaubt ein Portfolio aus zu wahlen.

Die mit dem Hakchen markierten Projekte aus dem Portfolio werden bei der Berechnung der
Verfugbarkeit von Ressourcen beriicksichtigt.
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Vorgange erstellen

Um einen neuen Vorgang in der Tabelle zu erstellen, gehen Sie bitte folgendermalRen vor:

1. Wabhlen Sie die Symbolschaltflache Vorgang “aus der Werkzeugleiste aus.
2. Tragen Sie einen Vorgangsnamen in der Zeile, die mit einem * Sternsymbol versehen

ist, ein.
Rillsoft Project - [Project_Help.rpj - [Project_Help]] (=[=] = ]

ljﬂ Datei Bearbeiten Ansicht Projekt Werkzeuge Fenster Hilfe

UeHSBalbBE 9 cld|oBERuaavddGy || |[EH S EB+ R 55"

4 F Balkendiagramm 2 Soll-ist-Vergleich », 3 Netzplan » 4 Balkennetzplan . 5 Ressourcendiagramm . & Roll| « [ ]

b
S| =

Stichtag: 20.10.08 00:00 « v S
Nr. MName D.. Anfang Ende Kosten A.. | 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 |01 02 03
R . Das erste teilprojekt
=1 Das erste tei.. 72 20.10.08 08:00 30.10.08 17:00 000 0 4
Der erste Vorgang
1.1 Dererste Vor... 25 20.10.0808:00 23.10.08 09:00 0.00 o
. Der zweite WVorgang
1.2 Derzweite V.. 24 23.10.0809:00 28.10.08 09:00 goo 0 J
X Der dritte Vorgang
1.3 Derdritte Vor... 40 24.10.0808:00 30.10.08 17:00 0.00 o
) Der vierte Vorgang
2 Derviertte Vor... 38 22.10.0810:00 28.10.08 17:00 goo o0 i 15

-

ol dl

2 Mame: Der vierte Vorgang Code: Feste:Aufwand 38 Ph Dauer: 38 Std.
(&4 Mlgemein | ) Rollen | 2 Teams | a Mitarbeit '?_L;. Zeiterfassung |ﬁ Material | % Maschinenarten | % Maschinenpark | 5 Verkniipfungen | {?.1 Format | rlta]oh
Temin Vorgangskalender Die im Vorgang benutzte Kalenderiste . - ol oK
4 - geschlossen: %
D = [ijek‘tkalender ']E] Nr.  Kalender / Mitarbeiter Wo... Sch.. Qu..
@ Anfang: 221008 + 10:00 = Kategore Prioritat 1 DE-Standard 05 25 Fodcosten: o0&
© Ende: 281008 - 1700 =] | | - Nicht ausgewahk - 100 i LLECTrT
) ’ — — || Teamkalender und Mitarbeterkalender Rechnungsbetrag: e
[ Foderen nicht bericksichtigen Zahlunasfrist: 7AT
[ Vergangsbeginn nur an der Anfangsschicht Hnas i
Zahlungseingang: _ . .
[ Als Meilenstein markieren In einer Zelle darstellen
Ressourcenpool-Datei: C:\Rillsoft Project 2007\Samples'_show_live\RillPrj.xml Ressourcenpool verwendet  Filter nicht gesetzt
Alternative 1: Sie kdnnen Sie einen Vorgang mit der Maus im Diagramm aufziehen. Dabei

werden der Anfangs - und Endtermin sowie die Vorgangsdauer gleich mitbestimmt.

Alter native 2:  Sie kdnnen Uber das Kontextmenu in dem Diagrammen -Bereich einen
Vorgang erstellen.

Um einen neuen Vorgang auf einem beliebigen Platz erstellen, gehen Sie bitte
folgendermalfien vor:

1. Kilicken Sie auf einem Platz des Balkeplandiagramm mit der rechte n Maustaste an, wo
Sie einen Vorgang erstellen wollen.
2. Wabhlen Sie aus dem Kontextmenu den Befehl Neuer Vorgang aus.

29



Vorgange andern

Um in einem bestehenden Vorgang einen beliebigen Vorgangsparameter zu andern, gehen Sie

bitte folgendermal3en vor:

1. Kilick en Sie auf den entsprechenden Vorgang dessen Parameter Sie &ndern wollen im

Diagramm.

2. Aktivieren Sie die notwendige Registerkarte im Eigenschaftsfenster und nehmen Sie
die Anderungen vor.

Eigenschaften-Ansicht

&

|

Name: Der vierte Veorgang

Code:

Feste: Aufwand

38 Ph Dauer:

: 38 Std.

(&4 Algemein | a} Rallen [;; Teams | ; Mitarbeiter :’_L Zeiterfassung | W Material | % Maschinenarten | & Maschinenpark | 5 Verkniipfungen | &;.1 Format | plata ok

Temin
Datum Zeit

@ Anfang: 221008 ~ 10:00 =
@ Ende:  28.10.08 17:00 =
[ Federen

[ Als Meilenstein markieren

Vorgangskalender Die im Vorgang benutzte Kalenderiste
[P jektkalender ']E] Nr. Kalender / Mitarbeiter Wo.. Sch.. Qu
Kategorie ACE] 1 DE-Standard 405, 85

licht ausgewahlt - 100

|| Teamkalender und Mitarbeiterkalender
nicht bericksichtigen
[ Vorgangsbeginn nur an der Anfangsschicht

Abgeschlossen:

Fodeosten:
Finanzierung
Rechnungsbetrag:

Zahlungsfrist:

Zahlungseingang: _ . .

0%
o€
o0&
0|AT

0K

Abbrechen

Report

4

3. Klicken Sie auf die Schaltflache

Alternative 1

OK.

Vorgangsparameter andern.

Alternative
seine Dauer verandern.

Alternative 3
Abgeschlossen

: Sie kdnnen direkt in der Tabelle des Balkendiagramms die wichtigsten
2: Sie kénnen mit der Maus den Vorgang im Diagramm zeitlich verschieben oder

: Sie kénnen Uber das Kontextmenu des Vorgangs Uber den Auswahlpunkt
schnell den erledigten Prozentsatz erfassen.
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Vorgange | 6schen

Um einen bestehenden Vorgang zu I6schen, gehen Sie bitte folgendermal3en vor:

1. Kilicken Sie mit der rechten Maustaste auf den entsprechenden Vorgang, den Sie
[6schen wollen.
2. Wahlen Sie aus dem Kontextmeni den Befehl Léschen aus.

Alternative: Sie kdnnen einen Vorgang schnell I6schen, indem Sie mit der gedriickten
rechten Maustaste auf einem freien Bereich im Diagramm den Vorgang durchstreichen.

|?1’—|
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Mit Vorgangs

In den Vorgangs

- und Teilprojekt

- und Teilprojekt

- Tabellen arbeiten

angezeigt. Sie kénnen die Tabellen auf Ihre Anforderungen hin anpassen, indem Sie

9  mit der recht
Kontextmenu

-Tabellen werden lhnen jeweils die wichtigsten Parameter

en Maustaste im Bereich der Spaltennamen der Tabelle klicken und im
Eigenschaften auswahlen

Im hier erscheinenden Fenster kdnnen Sie die Spaltenanordnung verandern und

auswahlen, welche Spalten (auch benutzerdefinierte Felder) angezeigt werde
9 die Breite einer Spalte andern, und so die gesamte Tabellenbreite beeinflussen.
9 eine Tabelle temporér tber die Schaltflache auf

Navigation

1 Mit den Pfeiltasten
und Teilprojekten bewegen. Mit den Tasten

den einzelnen Spalten vor

nach oben

und nach unten

- bzw. zuklappen.

n sollen.

koénnen Sie sich zwischen Vorgangen

Tab und Shift+Tab

- bzw. zurlickspringen.

kénnen Sie zwischen

L3 Spaltenanordnung

=

£

UdH abBal s 9 o @ %[ S[FEs0] | e e v [dob | B Y@ Q||[B]H @[k B 4"
Stichtag: 31.03.06 00:00 « April 2006 L]

Tr. Mame D.. Anfang Ende Kosten A, |30 |31 01 02 03 |04 |05 06 O7F |05 09 10 11 |12 [13 14 (15 |16 17 (16 18 |20 | =

1
2
3 Mame Maleinheit Eeschreibung ad
4 M. M.
Mame Mame
5 Zahiung | (] Menge Menge
I [[] Abgeschlossen Abgeschloszen(Menge]
[] Offen Difen(tenge)
7 [ Mabeinheit Mabeinheit
4 O Mom Fh Morm 2
g Zahlung | [7] Aufwand Ph Aufwand
g [] Abgeschlossen Fh Abgeschlozzen(dufwand) =
[[] Otfen Fh OffenfAufwand]
10 Dauer Std. Dauer 5
[] Abgeschlossen Std. Abgeschlozzen(D auer)
L [ ifen Std. DffenDauer]
12 Anfang Anfang [Daturn + Uhrzeit]
] Arfang Anfang (D aturn)
18 Ende Ende [Datum + Uhrzeit]
[]Ende Ende (D aturm)
19 [ Frithestmoglicher Anfang Friihestmiglicher Anfang 1
+ [[] Anfang, Reserve Std. Anfang, Reserve
[[1 Spatestmigliches Ende Spéatestmigliches Ende
[[1Ende. Reserve Std. Ende. Reserve
[ Fizkasten £ Fikosten
[[] Gehalt £ Gehalt
[ Materialkosten £ Materialkosten
[[] Maschinenkosten £ Maszchinenkosten
Kosten £ F.osten
Abgeschlossen 4 Abgeschlozzen
[[] Rechnungsbetrag Rechnungsbetrag -
[ Zahlungskrist Zahlungsfrist
[[] Zahlungseingang Zahlungseingang
[[]Werknijpfungen Werknlipfungen
[[] Bilanz Fh Bilanz
[[] Berutzerdefiniertes Feld 1 Benutzerdefiniertes Feld
[] Berutzerdefiniertes Feld 2 Benutzerdefiniertes Feld N
[[] Berutzerdefiniertes Feld 3 Benutzerdefiniertes Feld
[[] Berutzerdefiniertes Feld 4 Benutzerdefiniertes Feld v
¢ % ' 1 Balkendiad) | ] Benutzerdefiniertes Feld 5 Benutzerdefiniertes Feld o
— | ] Berutzardefiniertes Feld & Benutzerdefiniertes Feld e —
Ressourcenpool-Datei =
Tabellenfelder
Nr. Nummer oder WBS - Kode
Info Signalisiert, ob es aus einem Vorgang/Teilprojekt auf interne Dokumente oder externe Links
verwiesen wurde
Name Vorgangs - oder Teilprojektname
Menge Menge der Arbeit gemessen in der angegebenen MaReinheit des Vorgangs
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Abgeschlossen

Offen

MaReinheit

Norm

Aufwand

Abgeschlossen

Offen

Dauer

Abgeschlossen

Offen

Anfang

Anfang

Ende

Ende

Frihestmaglicher
Anfang

Anfang, Reserve

Spatestmogliches Ende

Ende, Reserve

Fixkosten

Gehalt

Materialkosten

Maschinenkosten

Kosten

Abgeschlossen

Rechnungsbetrag

Zahlungsfrist

Zahlungseingang

Abgeschlossen (Menge)

Offen (Menge)

MaReinheit des Arbeitsergebnisses des Vorgangs (Beispiel: m3, Ladung, ...)

Norm in Mannstunden des Vorgangs, die zur Abarbeitung einer MaReinheit benotigt wird

Aufwand des Vorgangs oder des Teilprojekts

Abgeschlossen (Aufwand)

Offen (Aufwand)

Dauer des Vorgangs oder des Teilprojekts

Abgeschlossen (Dauer)

Offen (Dauer)

Anfangszeit (Datum + Uhrzeit) des Vorgangs oder des Teilprojekts

Anfangszeit (Datum) des Vorgangs oder des Teilprojekts

Ende (Datum + Uhrzeit) des Vorgangs oder des Teilprojekts

Ende des Vorgangs (Datum) oder des Teilprojekts

Fruhestmoglicher Startzeitpunkt des Vorgangs

Reservezeit (Differenz zwischen Anfang und frihestmdglichem Anfang)

Spatestmoglicher Endzeitpunkt des Vorgangs

Reservezeit (Differenz zwischen spatestmdglichem Ende und Ende)

gesonderte Kosten des Vorgangs oder des Teilprojekts, die Sie nicht Uiber die Ressourcen
abgebildet haben

Kosten der Personalressourcen des Vorgangs oder des Teilprojekts

Materialkosten des Vorgangs oder des Teilprojekts

Maschinenkosten des Vorgangs oder des Teilprojekts

Gesamtkosten des Vorgangs oder des Teilprojekts

abgeschlossener Prozentsatz des Vorgangs / prozentualer Fortschritt

Betrag fur den Abrechnungszeitraum des Projektes

Zeitraum in Arbeitstagen flr die Félligkeit der Zahlung

Datum des Zahlungseingangs
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Vorganger

Nachfolger

Rollen

Teams

Mitarbeiter

Material

Maschinenarten

Maschinenpark

Bilanz

Benutzerdefinierte
Felder1 -10

Vorganger -Vorgange

Nachfolger -Vorgange

Zugeordnete Rollen

Zugeordnete Teams

Zugeordnete Mitarbeiter

Zugeordnete Materialien

Zugeordnete Maschinenarten

Zugeordneter Maschinenpark

Differenz zwischen Bedarf der zugeordneten Rollen und dem Bedarf der zugeordneten
Mitarbeiter (zur schnellen Ubersicht iiber fehlende Mitarbeiterzuordnung in Vorgangen)
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Vorgange verknipfen

Vorgénge kénnen Sie miteinander im Balkendiagramm, Netzplan und im Balkennetzplan

verknipfen.

Folgende Verknlpfungsarten stehen Ihnen zur Verfligung:

.:)”_ Ende -Anfan g

Ende -Anfang ohne
Verzégerun g

Anfang -Anfan g

¢ 7 +

Ende -End e

Anfang -End e

2]

s

Unvereinbare

H Vorgangsgrupp €

Eine Eigenschaften

der Nachfolger -Vorgang kann nur nach Vollendung des Vorgangers beginnen

der Nachfolger -Vorgang fangt nach der Vollendung des Vorgangers, mit
maoglichst minimalem Zeitverzug an

der Nachfolger -Vorgang kann nicht friiher als der Anfangstermin des Vorgangers
beginnen

der Nachfolger -Vorgang kann nur nach der Vollendung des Vorgéangers beendet
werden

der Nachfolger -Vorgang kann nicht friiher als der Anfangstermin des Vorgéngers
beendet werden

Vorgéange, die nicht gleichzeitig (Zeitliberschneidung) ausgefiihrt werden dirfen

- Ansicht von Verknipfung kann per Doppelklick an einer beliebigen

Verknipfung eingeblendet werden.

Zeitabstande

Zeitabstande kdnnen abhéangig von der Zeiteinheit der Dauer in Projekteigenschaften (z.B. in

Stunden oder Tagen) definiert werden.
Es geben folgende Arten von Zeitabstanden:

=

in absoluter Zeit (gewohnliche Dauer inklusive Arbeitsfreizeit, z.B.: 10 Std. ode

2. in Kalender -Zeit (abhangig vom aktuellen Kalender, d.h. die Arbeitsfreizeit wird

ignoriert, z.B.:

3 Arbeitstage)

3. inrelativer Zeit (z.B. ein bestimmter Prozentsatz, bezogen auf den Vorgénger

Vorgang, z.B.

Zeitabstande kdnnen

1. positive (z.B

2. negative (z.B:

Vorzeichen haben.

Verknupfung hervorheben

: 50%)

.. +2 Std.) oder
-50% =Uberlappung)

r27g.)
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