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EinfUhrung

Rillsoft Project 5.1 ist ein leistungsfahiges Software -Werkzeug im Bereich
Projektmanagement, es dient der Projektplanung, Projektiiberwachung, Projektcontrolling,
Projektsteuerun g und Optimierung der Ressourcenauslastung.

Dieses Leistungsspektrum bietet Ihnen Rillsoft Project 5.1 in allen Projektphasen

1 Beider Projektplanung und der Terminplanung ermdglicht Rillsoft Project 5.1:
0 die Planung der Personalressourcen in Form von:
- Rollen,
- Teams,

- Mitarbeitern.

0 die Flexible Erfassung von Rollen durch verschiedene Qualifikationsstufen mit
abgestuften Kostensatzen.

0 die Definition von Teams festzulegen Uber:
- Kapazitat und Kosten pro Stunde,
- Zugewiesene Mitarbeiter.

o die M itarbeitererfassung Uber eine
- Zugehorigkeit zu mehreren Teams,
- Gleichzeitige Angehdrigkeit in verschiedenen Rollen mit unterschiedlichen
Qualifikationen, Kosten und Produktivitatsstufen,
- Eigenstandige Festlegung von arbeitsfreien Tagen (Urlaub, Kr ankheit).

0 die Mitarbeiterzuordnung auf Basis von Rollen und Qualifikationen durch
Assistenten.

0 das Arbeitsergebnis fiir Vorgange einzugeben (Grube 180 m3).

0 den Vorgangsaufwand durch die Eingabe von Personentagen darzustellen (z.B.
5 PT).

o0 die Beschreibung und Verwaltung vom benétigten Materialien und Maschinen.

0 den Einsatz mehrerer Kalender fir die einzelnen Ressourcen fur eine flexible
Planung.

0 die Unterstitzung durch das Projektportfolio

0 die Auswertung von Uber - oder Unterdeckung von Personalressource n
(Angebot abzgl. Bedarf = Deckung)

0 die Nutzung von Teilprojekten und WBS -Kodes fiir die Projektstrukturierung.

0 die Projektinformation mit Hilfe der unterschiedlichen Ansichten zu
beobachten.

0 die Verotffentlichung der Projektpléane im Intranet/Internet im XML - Format.

0 die Optimierung der Ressourcenauslastung im Projekt, um gleichméaRige
Mitarbeiterauslastung und Maschinennutzung zu gewahrleisten.

9 Firdie Projektiberwachung und Analyse der Projektausfihrung bietet Rillsoft
Project 5.1:

0 die Aktualisierung des Projekts durch die Erfassung des abgeschlossenen
Prozent der Vorgange.

0 Soll-Ist -Vergleich wobei alle Parameter wie Zeit, Kosten und
Ressourcennutzung aus Plan und Fakt verglichen werden.

o die Schnelle Erkennung von Abweichungen vom Plan und Fakt mit Hilfe einer
Fortschrittlinie und eines Basisplans.

0 die Kontrolle der Projektfinanzierung.

i Firdie Projektsteuerung ermoglicht Rillsoft Project 5.1:

Heranfiihren des Ist an das Soll
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0 die Zuweisung oder Abzug von Mitarbeitern aus Vorgangen im lauf enden
Projekt.

0 die Zuordnung von Personal zu kritischen Vorgangen, um deren Ausfuhrung zu
beschleunigen.

Anpassung des Soll an das Ist

0 die Teilung von Vorgangen nach abgeschlossenen und zu beginnenden
Vorgangen.

0 die Verschiebung von verzégerten Vorgéng en auf den Stichtag.

0 die Optimierung der Ressourcenauslastung fiir noch nicht abgeschlossene
Vorgange des Projekts.



Arbeiten in Netzwerken

Um Konflikte zwischen Ressourcen zu vermeiden sollten alle Benutzer im Netzwerk auf die
gleiche Ressourcenpool -Datei zugreifen.

Nach der Installation greift Rillsoft Project 5.1 auf die Ressourcenpool -Datei zu, die im
Anwendungsverzeichnis liegt.

Ab Rillsoft Project 2007 (v. 4.1) bietet Rillsoft Project eine getrennte Dateiablage an, d.h.
Programmdateien werden nach Pr ogramme -Verzeichnis und jegliche Benutzerdaten in das

Benutzerverzeichnis installiert.
Auf das Benutzerverzeichnis (Daten -Verzeichnis) werden Vollzugriffrechte bei der Installation

fur alle Anwender gesetzt.

Auf das Programme -Verzeichnis brauchen Benutzer keine Schreibrechte.

11



Projekterstellung
Neues Projekt erstellen
Um ein neues Projekt zu erstellen, gehen Sie bitte folgende

1. Wabhlen Sie den Menipunkt Datei / Neu

Das neue Projekt und das Projekteigenschafts

rmafden vor:

aus.

- Fenster wird eingeblendet:

I Rillsoft Project - [Project2 - [Project2]] (= [ ]
E Datei Bearbeiten Ansicht Projekt Werkzeuge Fenster Hilfe ‘_ ||5‘ || x|
N e e Y R ECEE T T Ay
Stichtag: 24.08.09 00:00 Rad i
23 24|25|26|2?|23|29|30|31 01IDZIDBIEHIDSIUBIDTIDEIDBIWDIH|12|13|_|
Nr. Name D.. Anfang Ende Kosten A... SM|D|M|D|F|S|S|M D|M|D|F|S|S|M|D|M|D|F|S|S
*
<« » 1 Balker 2 Sol-st-Vergleich », 3 Netzplan ;, 4 Balkennetzplan » 5 Ressourcendi 6 Hcl” ] |:| r
|
x| ?__lﬂ Name: Project2 Code:
(&4 Aligemein @ Bevorzugte Teams | % Gemeinsam einsetzbare Maschinenarten | & Gemeinsam einsetzbarer Maschinenpark | E‘ﬁ Kopf- und Fulzeile |&".1 Format | G 12
Temin Projektkalender Projekteinstellungen oK
Datum Zeit - = Zeitschritt || Arbeitsergebnis fir Vorgang
: 1 DE - Alle Bundesiander : v]E] e
Anfang: 2408.09 ~ 0000 = Kategorie Prioritat [1 Stunde '] .
. - Aufwand fur Vorgang erfassen
Ende: 140909 ~ 00:00 = [ - Nicht ausgewahtt - '] 100) | Dauer (z.B. 5 Manntagen)
Status [In Stunden '] Speicherort fir Einstellungen
micht ausgewahlt - - ] Aufwand @) Arbeitsplatz
Stichtag: 240809 ~ 0000 [+{  Basisplan: [ - Nicht ausgewaht - -] [In Stunden ] @ im Projekt

Ressourcenpool-Datei: C:\ProgramData'\Rillsoft Project 5.0\RillPrj.xml

Ressourcenpool verwendet

Filter nicht gesetzt

2. Geben Sieim Feld Name den Projektnamen ein.

3. Geben Sieden Anfangs - und Endtermin  des Projekts auf der Registerkarte
Allgemein  im Bereich Termin ein.

4. Wahlen Sie in der Auswahlliste Projektkalender den zu verwendenden Kalender fir
das Projekt aus.

5. Klicken Sie auf die Schaltflache OK.
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Projekt 6ffnen

Um ein vorhandenes Projekt (auch Projekte im XML
folgendermalf3en vor;

1. Wabhlen Sie den Menipunkt Datei / Offnen
Der Dialog Offnen erscheint.

2. Wahlen Sie die gewiinschte Projektdatei aus.

3. Klicken Sie auf die Schaltflache Offnen

-Format) zu 6ffnen, ge

aus.

hen Sie bitte
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Neues Projekt von Vorlage erstellen

Um mit Vorlage zu arbeiten, sollen Sie zuerst ein Projekt mit dem Menupunkt Datei /
Speichern als Vorlage speichern.

Um ein neues Projekt von einer Vorlage zu erstellen, gehen Sie bitte folgendermal3en vor:

Waéhlen Sie den Menupunkt Datei / Neu von Vorlage aus.
Wahlen Sie nun im aktivierten Fenster die gewiinschte Projektdatei aus.
Klicken Sie auf die Schaltflache Offnen

Nun erscheint der Dialog Auswahl der Vorgéange aus Vorlage

o\

»

m

[H Auswahl der Vorgange aus Vorlage
Anfang:  28.09.08 ~ 0800 =
Bei allen VYorgdngen dndern: ‘Dauer v' Proportionalitits faktor 1
Nr. Name Aufwand Anfang Ende Notizen
Neubau Menge des Arbeitsergebnisse 04.06.07 00:00  04.06.07 00:00
El Baulicher Teil 04.06.07 08:00 11.07.07 17.00
®1 Bauantrag stellen 04.06.0708:00 120607 17:00
1.2 Genehmigung Bauantrag 04.06.0708:00 150607 1700
1.3 Baugenehmigung erteilt 15.06.07 17.00 15.06.07 17.00
1.4 Planung, Ausschreibung 11.06.0708:00 13.0607 1700
®.7 Technische Klarung 14.06.0708.00 18.06.07 17.00
1.8 Anpassen der AusfUhrungsplanung 19.06.0708:00 250607 12:00
1.9 Erstellen der Fertigungsplane 2506071300 28.06.07 12:00
110 Genehmigung der Fettigungsplane 28.06.0713:00 020707 12:00
.1 Freigabe zur Fertigung 0207071200 0207071200
.1z Herstellung der Fertigteile Keller 02.07.0713.00 09.07.07 12:00
113 Herstellung der Fertigteile 0207070800 11.0707 1700
"2 Vor-Ort MaBnahmen 04.06.07 08.00  19.06.07 16.00
25 Fundamente Herstellen 0406070800 0B.0607 1700
26 Montage des Kellers 11.06.0708:00 14.06.07 17:00
27 Mantage der Raumzellen 2006.0708:00 2206071700
V28 Montage Dach 2506.0708:00 27.06.07 17.00
2.9 Innenausbau 25.06.0708:00 28.06.0717.00
210 Kanal- und Wasseranschlul herstellen 2506070800 29.06.0717.00
211 Herstellen der Stitzmauem 13.06.0708.00 15.06.07 17.00
V12,12 Verfillen der Bauarube 20.06.07 08:00  22.06.07 17.00
Hier sind alle Vorgange und Teilprojekte aus der Vorlage aufgelistet.
Markieren Sie die Vorgange und Teilprojekte, die ins Projekt dbernommen werden sollen.
oK } l Abbrechen

5. ImFeld Anfang konnen Sie festlegen, wann neues Projekt anfangen soll.

6. Beidem markierten Feld Bei allen Vorgéngen andern kénnen Sie fur die
ausgewahlten Vorgéange
entweder Dauer oder Aufwa nd oder ggf. Arbeitsergebnis durch
Proportionalitatsfaktor andern.

7. Hier sind alle Vorgénge und Teilprojekte aus der Vorlage aufgelistet.

8. Markieren Sie die Vorgénge und Teilprojekte, die ins Projekt ibernommen werden
sollen.
9. Kilicken Sie auf die Schaltfla  che OK.
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Projekteigenschaften festlegen

Um die Eigenschaften eines Projekts festzulegen, gehen Sie bitte folgendermafien vor:

1. Wabhlen Sie den Menipunkt Projekt / Projekteigenschaften
Objekteigenschaften fiir das Projekt wird gedffnet:

aus. Das Fenster

I Rillsoft Project - [Project - [Project1]] SRREIRL X
,jﬂ Datei Bearbeiten Ansicht Projekt Werkzeuge Fenster Hilfe - (|5 %
\ - o = [ = N D 3
DRH|SRA s 009 oo 2Bl warls- 4oy DE e ++BNE]
Stichtag: 24.08.09 00:00 &« i
23 24 25 26 27 28 29 30 31|01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13|
Nr. MName D.. Anfang Ende Kosten A.. S(M|{D|(M|D|F|(S|[S|M|D|M|D|F|S|S|M|D|M|D|F|S5|S
T . Das erste Teilprojekt
=1 Das erste Te.. 56 24.08.0908:00 01.09.09 17:00 000 0 4
Der erste Vorgang
1.1 DerersteVor.. 32 2408080800 27.08.0917:00 0.00 0
. Der zweite Vorgang
1.2 Derzweite V.. 24 28.08.0908:00 01.09.0917:00 goo 0
. Der dritte Vorgang
1.3 Derdritte Vor.. 24 2808090800 01.09.0917:00 0.00 0
*
< v % 1 Balkendiagramm i 2 Sollst-Vergleich , 3 Netzplan , 4 Balkennetzplan », 5 Ressourcendiagramm 6 Rolf| « [ 3
|
x| ?____-% Mame: Project! Code:
&% Algemein @ Bevorzugte Teams | % Gemeinsam einsetzbare Maschinenarten | % Gemeinsam einsetzbarer Maschinenpark | Pﬁ Kopf- und Fulzeile |{9_’,1 Format | i l] (14
Temin Projektkalender Projekteinstellungen 0K
Datum Zeit [1 DE - Alle Bundesiander -]E] Zeitechritt DAr_be'ﬂsberga_anis ;U'Sl'l}\«"r?qragang
- eingeben (z.B.
Anfang: 240809 - 00:00 2|  Kategore Proftst |1 Stunde -] geben
N - 10 D Aufwand fir Vorgang efassen
Ende: 1409.09 + 00:00 = [ - Nicht ausgewaht - -] i {z.B. 5 Manntagen)
Status [In Stunden '] Speicherort fir Einstellungen
mlcht ausgewahlt - | Afwand @ Absitsplatz
Stichtag 2408.08 ~ 00:00 5 Basisplan: [ - Nicht ausgewahlt - v] [In Stunden '] () im Projekt
Ressourcenpool-Datei: C:\ProgramData'\Rillsoft Project 5.0\RillPrj.xml Ressourcenpool verwendet  Filter nicht gesetzt

N

Geben Sie im Feld Name einen Projektnamen ein.

w

Geben Sie im Feld Code einen Projektcode ein.

4. Geben Sieden Anfangs - und Endtermin  des Projekts auf der Registerkarte
Allgemein  im Bereich Termin ein.

5. Geben Sieim Feld Stichtag das Datum ein, an dem der Projektfortschritt das letzte
Mal aktualisiert wurde.
Hinweis:  Der Stichtag soll nur fiir die Uberwachung und Steuerung von laufenden
Projekten eingegeben werden. Bei der Planung sollte der Stichtag mit dem
Projektanfangstermin Ubereinstimmen.

6. Wabhlen Sie in der Auswahlliste Projektkalender

das Projekt aus.

den zu verwendenden Kalender fir

Die Schaltflache  l---| erlaubt einen schnellen Zugriff auf die verwendeten Kalender.

7. Wahlen Sie in der Auswahlliste
Projekt aus.
Hinweis:  Die Auswabhlliste fir Kategorie kdnnen Sie durch den Menupunkt
Werkzeuge/Ressourcenpool/Projektkategorien anlegen.

8. Geben Sieim Feld Prioritdét  ein Wert von 1 bis 1000 ein. Je mehr die Pri
Projekts ist, desto mehr Ressourcen kénnen dem Projekt im Vergleich zu anderen

Kategorie  die zu verwendende Kategorie fur das

oritat eines
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Projekten des Projektportfolios beim Kapazitatsabgleich zur Verfligung gestellt werden.
Hinweis:  Prioritat darf nicht 0 sein.

Wahlen Sie in der Auswahlliste Status den zu verwendenden Status fur das Projekt

aus.

Hinweis: Die Auswabhlliste fur Status kdnnen Sie duch den Menupunkt
Werkzeuge/Ressourcenpool/Projektstatus anlegen.

Wahlen Sie in der Auswabhlliste Basisplan  den zu verwendenden Basisplan (fir den
Soll-Ist -Verg leich) aus.

Hinweis:  Fir diese Auswahl muss zuvor ein Basisplan Uber den Menupunkt Projekt /
Basisplan hinzufiigen gespeichert worden sein.

Wahlen Sie in der Auswahlliste Zeitschritt den zu verwendenden Zeitintervall fur die
automatische Rundung der Anfang s- und Endtermine sowie der Dauer aus.

Wahlen Sie in der Auswahlliste Dauer die zu verwendende Mal3einheit aus, in der die
Dauer gemessen werden soll.

Wahlen Sie in der Auswahlliste Aufwand die zu verwendende Maleinheit aus, in der

der Aufwand gemessen we  rden soll.

Aktivieren Sie das Kontrollkastchen Arbeitsergebnis fiir Vorgang eingeben ,wenn
das Arbeitsergebnis des Vorganges durch die Eingabe der Maf3einheiten bzw. der

Menge dargestellt werden soll (z.B. 150 m3).

Aktivieren Sie das Kontrollkastchen Aufwa nd fUr Vorgang erfassen , wenn der
Vorgangsaufwand durch die Eingabe von Personentagen dargestellt werden soll (z.B. 5
PT).

Sie kbnnen Speicherort fir Projekteinstellungen definieren

0 Aktivieren Sie den Radiobutton Arbeitsplatz  , wenn die Projekteinstellunge n
wie Spaltenanordnung, Zeitskala usw. auf dem Rechner gespeichert und fir
alle anderen Projekte ibernommen werden sollen.
0 Aktivieren Sie den Radiobutton im Projekt , wenn die Projekteinstellungen nur
fur dieses Projekt fest gestellt werden sollen.
Klicken Sie auf die Schaltflache  OK.



Bevorzugte Teams

Auf der Registerkarte ~ Bevorzugte Teams kdénnen Sie dem Projekt bestimmte Teams
zuordnen.
Bei der Personalkapazitatsplanung des Projektes werden nur Mitarbeiter, die den
Bevorzugten Teams zugehdren, als zur Verfugung stehende fir das Projekt berechnet. Die
Liste Bevorzugte Teams kann auch spéater bearbeitet werden.
Eigenschaften-Ansicht
?ﬂl 3 MName: Implementierungsphase Code:
(+4 Algemein ﬁ?ﬁ Bevorzugte Teams @ Gemeinsam einsetzbare Maschinenarten | % Gemeinsam einsetzbarer Maschinenpark | Fﬁ Kopf-und FuBzeile | {?.1 Format | e ] (10
Fitter: - 2| Zugeordnete Teams: [ Ressourcenpool ] oK ]
Mr. Arbeitsgruppe C.. Team Kalender Mr. Arbeitsgruppe Code Team Kalender
14.001 Abteilung A 15.001 Abteilung B

15.001 Abteilung B

Um Bevorzugte Teams zu definieren, gehen Sie bitte folgendermalRen vor:

=

2. Doppelklicken Sie auf ein Team in der linken Tabelle, um dies als bevorzugtes Team zu
definieren.
3. Klicken Sie auf die Schaltflache OK.

Aktivieren Sie die Registerkarte Bevorzugte Teams im Projekteigenschafts  -Fenster.
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Gemeinsam einsetzbare Maschinenarten definieren

Gemeinsam einsetzbare Maschinenarten kdnnen von vordefinierten Vorgang en zeitlich

gemeinsam genutzt werden, ohne dabei die angegebene Anzahl der Maschinen zu erhéren.

Die Kosten werden dabei nicht auf die einzelnen Vorgange verteilt, sondern Giber die
Gesamtzeit der genutzten Ressource in allen Vorgangen berechnet.

Beispiel 1 (Gemeinsam genutzte Maschinenarten) Gerlstbau wird als gemeinsam genutzte
Ressource definiert und bei mehreren Vorgéngen i Fenstereinbau, Fassadenputz etc.

verwendet. Bei einer Zeitiberschneidung der Vorgange, die diese Ressource verwenden, wird
die Anza hl des benétigten Gerilsts nicht summiert, sondern bleibt auf der angegeben Anzahl

konstant.

Beispiel 2  (Getrennt genutzte Maschinenarten - Vorgangen zugewiesen) Eine
Spezialbohrmaschine wird in den Vorgangseigenschaften bei mehreren Vorgangen als
verwendet e Maschine zugewiesen. Bei einer Zeitliberschneidung der Vorgénge, die diese
Ressource verwenden, wird die Anzahl der bendtigten Gerate summiert.

Um gemeinsam genutzte Maschinenarten zu definieren, gehen Sie bitte folgendermal3en vor:

1. Aktivieren Sie die Reg isterkarte Gemeinsam einsetzbare Maschinenarten im
Projekteigenschafts - Fenster.
Eigenschaften-Ansicht @
ﬂ-% 2 Name: 02 Projekt Code:
| (14 Algemein I 2 Bevorzugte Teams | ¢ Gemeinsam einsetzbare Maschinenarten I& Gemeingam einsetzbarer Maschinenpark I E"ﬁ Kopf-und FuBzeile I \b}l Format I =i |ta] ok
Fitter: - 2| Zugeordnete Maschinenarten: [ Ressourcenpool ] 0K ]
Nr. Maschinengru... Maschinenart Nr. Maschinengru...  Maschinenart Anz... Aus.. Vorgange
11.001 Drehmaschinen  Graziano 11.001 Drehmaschinen  Graziano 1 100 R2:24:21..
12.001 Frasemaschinen Klopp
2. Doppelklicken Sie auf die Maschinenart in der linken Tabelle, um diese als gemeinsam
genutzte zu definieren.
3. Geben Sie die Anzahl der bendtigten Maschinenarten und deren Auslastung  in die

rechte Tabelle ein.

4. Klicken Sie in der Spalte ~ Vorgange auf die Schaltflache. Der Dialog Vorgange, die

gleiche Ressourcen verwenden wird geoffnet:
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[ Vorgange, die gleiche Ressourcen verwenden |£
(Gemeinsam verwendete Ressource: 11.001 Drehmaschinen - Graziano
Nr. Name D... Anfang Ende
121 Machbarkeitsanalyse 0 15 1902080800 2002081600
[#]22 Ertwourf 0 40 2002081600 27.02.08 1600
[#]2.4 Programmiening 0 52 0403080800 1203.081200
[#]25 Projektibergabe 0 0 1203.0812:00 12.03.08 12.00
1231 Prozessmodell 0 48 2602080800 04.03.0817.00
[F1232 Datenbankmodell 0 25 27020817600 03.03.0817.00
1233 Datenbank implemertiersn 0 7 2102081500 270208 09.00
0K I [ Abbrechen
5. Wabhlen Sie aus der Liste die Vorgénge aus, bei denen die Maschinenart gemeinsam
genutzt werden soll.
6. Klicken Sie auf die Sc  haltflache OK.
Die ausgewahlten VVorgange werden in die Spalte Vorgange eingetragen.
7. Klicken Sie auf die Schaltflache
Hinweis:

I Sie kdnnen die Auswahlliste der Maschinenarten einschranken, indem Sie in das Feld
Filter eine Zeichenfolge des Gruppenname

eingeben.

ns, der Bezeichnung oder des Codes

In der Ansicht  Maschinenarten (Registerkarte der Projekteigenschaften) wird jede
gemeinsam genutzte Maschinenart separat angezeigt. In der Tabelle der ausgewahlten,
gemeinsam einsetzbaren Maschinenarten wird jede gemeinsam genutzte Maschineart separat
angezeigt.
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Gemeinsam einsetzbaren Maschinenpark definieren

Gemeinsam einsetzbare Maschinenparks kénnen von vordefinierten Vorgéngen zeitlich
gemeinsam genutzt werden, ohne dabei die angegebene Anzahl der Maschinen zu erhéren.

Die Kosten werden dabei nicht auf die einzelnen Vorgange verteilt, sondern Giber die
Gesamtzeit der genutzten Ressource in allen Vorg angen berechnet.

Beispiel 1  (Gemeinsam genutzter Maschinenpark) Gerlstbau wird als gemeinsam genutzte
Ressource definiert und bei mehreren Vorgéngen - Fenstereinbau, Fassadenputz etc.
verwendet. Bei einer Zeitiberschneidung der Vorgange, die diese Ressour ce verwenden, wird
die Anzahl des benétigten Gerists nicht summiert, sondern bleibt auf der angegeben Anzahl

bestehen.

Beispiel 2  (Getrennt genutzter Maschinenpark - Vorgangen zugewiesen) Eine
Spezialbohrmaschine wird in den Vorgangseigenschaften bei mehr eren Vorgangen als
verwendete Maschine zugewiesen. Bei einer Zeitliberschneidung der Vorgénge, die diese
Ressource verwenden, wird die Anzahl der bendtigten Gerate summiert.

Um eine gemeinsam genutzte Maschine zu definieren, gehen Sie bitte folgendermalRen vor:

1. Aktivieren Sie die Registerkarte Gemeinsam einsetzbarer Maschinenpark im
Projekteigenschafts - Fenster.

Eigenschaften-Ansicht @
ﬂ-% 2 Name: 02 Projekt Code:
- ; ; ]
| iy Algemein | iy Bevorzugte Teams | g Gemeinsam einsetzbare Maschinenarten | % Gemeinsam einsetzbarer Maschinenpark |EZ Kopf-und FuBzeile | {9}1 Format | | o] (12
Zugeordnete Maschinenarten: Fitter: - 2| Zugeordnete Maschinen: [ Ressourcenpool ] I 0K ]
Maschinengruppe - Ma...  Bil... Nr. Maschine... V.. Maschinenname V... Maschinengruppe -M... Au.. Vo..
Abbrechen

21.01 maschine ... -50 maschine 121 Drehmaschinen - Grazi... 100 | [...
z2m maschine ... -100

2. Doppelklicken Sie auf eine gewiinschte Maschine in der linken Tabelle, um diese als
gemeinsam genutzte zu definieren.

3. Geben Sie die Auslastung  der bendtigten Maschinen in die rechte Tabelle ein.

4. Klicken Sie in der Spalte ~ Vorgange auf die Schaltflache . Der Dialog Vorgange, die
gleiche Ressourcen verwenden wird geoffnet:
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( [ Vorgange, die gleiche Ressourcen verwenden |£
IGemeinsam verwendete Ressource: 11.001 Drehmaschinen - Graziano
Nr. Name D... Anfang Ende

[F]2.1 Machbarkeitsanalyse 0 15 1902080200 20020831600
[#]2.2 Entwurf 0 40 20020816:00 270208 16:00
[#]2.4 Programmiening 0 52 0403080800 1203.081200
[#]25 Projektlibergabe 0 0 1203081200 1203.08 12.00
[[2.3.1 Prozessmodell 0 48 2602080800 04.03.0817.00
[[23.2 Datenbankmodell 0 25 27020816:00 03.03.031700
1233 Datenbank implemertiersn 0 27 2102081500 270208 09.00

OK I [ Abbrechen

Hinweis

I Sie kdnnen die Maschinenliste einschranken, indem Sie in das Feld Filter eine

In der Ansicht  Maschinenpark wird jede ge meinsam genutzte Maschine separat angezeigt.

Wahlen Sie aus der Liste die Vorgange aus, bei denen die Maschine gemeinsam

genutzt werden soll.

Klicken Sie auf die Schaltflache OK.

Die ausgewahlten Vorgénge werden in die Spalte
Klicken Sie auf die Schaltflache OK.

Vorgadng e eingetragen.

Zeichenfolge des Gruppennamens, der Bezeichnung oder des Codes eingeben.

In der Tabelle des ausgewéhlten, gemeinsam einsetzbaren Maschinenparks wird jede
gemeinsam genutzte Maschine separat angezeigt.
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Kopf und Ful3zeile festlegen

Uber die Kopf - und FuRzeilen legen Sie das Ausdrucks format des Projektplans fest. Dabei
legen Sie nicht die Kopf - und Fuf3zeilen fir jede einzelne Seite fest, sondern lediglich fir die
gesamte Kopf - und FuBRbreite.

Dabei kénnen Sie die Uberschriften (Left -Top, é.-Buitognts..) lhren Anforderungen
entspre chend anpassen.
Eigenschaften-Ansicht @
|]_=Hl 3 MName: Implementierungsphase Code:

| (+§ Algemein | &; Bevorzugte Teams | s Gemeinsam einsetzbare Maschinenarten | % (Gemeinsam einsstzbarer Maschinenpark ‘ Fﬁ Kopf-und FuBzeils |{21 Format | e ] (19

Felder| Ansicht N = 1

sider| Ansictt Name 8 &[project_name] -
[Times New Roman '112 '] -
[ Pett Frame
[ Kursiv ] Oberer
[ Unterstrichen Unterer ‘ A

Um Kopf - und Ful3zeilen festzulegen, gehen Sie bitte folgendermafien vor:

1. Aktivieren Sie die Registerkarte Kopf - und FulRzeilen im Projekteigenschafts  -Fenster.
2. Kilicken Sie einen der Bereiche an und geben Sie den gewilinschten Text ein, oder
wéhlen Sie aus der Auswabhlliste Felder ein vordefiniertes Feld aus.
3. Wiederholen Sie ggf. den Schritt 2. fir alle weiteren Bereiche.
4. Klicken Si e auf die Schaltflache  OK.

Hinweis:

9 Sie kénnen alle Ansichten des Projekts ausdrucken.

9 Die Texte in den einzelnen Bereichen kdnnen Sie Uiber die entsprechenden Funktionen
formatieren.
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Format definieren

Sie kénnen die Balkenbeschriftung und Balkenfarbe
Projektes selbst bestimmen.

fur Vorgange und Teilprojekte des

Um das Format zu definieren, gehen Sie bitte folgendermaf3en vor:

1.

Aktivieren Sie die Registerkarte Format

im Projekteigenschafts  -Fenster.

Eigenschaften-Ansicht

-

Name: 01 Projekt1

Code:

| (+4 Algemein | ; Bevorzugte Teams | s Gemeinsam einsetzbare Maschinenarten | % (Gemeinsam einsstzbarer Maschinenpark | Fﬁ Kopf-und Fubzeile | {9}1 Format |4 | »

Balkenbeschriftung

Balkerfarbe ressourcenabhangig

0K

]

von Vorgangen und Teilprojekten aussehen soll.

Felder: | Name - %name* h ‘ lzl Wiederherstellen || Automatisch setzen Nach oben Nach urten
At Position Inhatt - At Name Kosten Farbe Abbrechen
‘Vorgang Link oben £ Ralle Geschaftsleitung - Analyse 50.00
Vorgang Link urten Raolle Programmierer - C++ 45.00
organg Recht oben Ynamei Ralle Systemtechnik - System 35.00
Vorgang Recht unten - Team Abteilung B 45.00
Im Bereich Balkenbeschriftung kann festgelegt werden, wie die Balkenbeschriftung

2. Wabhlen Sie aus der Liste  Felder Variablen aus, dieind ie Beschriftung integriert

werden konnen.

3. DasFeld Art zeigt, welches Objekt - ein Vorgang oder ein Teilprojekt - beschriftet
wird.

4. Das Feld Position zeigt die Position der Beschriftung an.

5. Das Feld Inhalt zeigt den Inhalt der Beschriftung an. Setzen Si e lhren Kursor je nach
gewuinschter Position in das entsprechende Inhaltsfeld.

6. Dort geben Sie entweder die Beschriftung selbst ein oder wéhlen aus der Auswahlliste

7. Wenn einem Vorgang bspw.

©

10.
11.

Wiederherstellen
9. Automatisch setzen

Felder ein vordefiniertes Feld aus und driicken anschlieRend die Schaltflache >.

Im Bereich Balkenfarbe ressourcenabhangig

kann in Abhé&ngigkeit zu jeder

Ressource festgelegt werden, welche Farbe ein Vorgang oder Teilprojekt annimmt,
wenn ihnen diese Ressource zugeordnet wird.

zwei mit verschiedenen Farben definierte Ressourcen

zugeordnet sind, wird der Vorgang mit der Ressourcenfarbe dargestellt, die in der

Liste eine hdéhere Position einnimmt.

Nach oben
Nach unten

12. Klicken Sie abschlieRend auf die Schaltflache

- Loscht alle Abhéangigkeits
- Verteilt R essourcen -Farben automatisch
1 Erhort die Prioritat der Ressource bei der Farbvergabe
T Verringert die Prioritat der Ressource bei der Farbvergabe

-Regeln

OK.
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Benutzerdefinierte Felder anlegen

Benutzerdefinierte Felder kénnen Sie sich in den Tabellen anzeigen, oder in Ausdrucken
ausgeben lassen.

Um benutzerdefinierte Felder zu erfassen, gehen Sie bitte folgendermalf3en vor:

1. Aktivieren Sie die Registerkarte Benutzerdefinierte Felder im Projekteigenschafts -
Fenster.
Eigenschaften-Ansicht @

;____-% Name: 01 Projekt1 Code:

l% Gemeinsam einsetzbare Maschinenarten | % Gemeinsam einsetzharer Maschinenpark | K7 Kopf-und FuBzeile | 9 Format | 1 Benutzerdefinierte Felder I @ Bdemel| ]

-

Nr.  Name Text |~

oK
Verantworticher MName des Verantwortlichen fir Aufgaben

E Abbrechen

1
2
3
4
5
&

2. Geben Sie in der Spalte  Name und einen Feldnamen ein.
3. Geben Sieinder Spalte  Text die gewtinschte Information ein.
4. Klicken Sie auf die Schaltflache OK.
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Externe Links

Hier sind alle im Projekt/Teilprojekt vorhandenen Verweise ausgelistet.

In der Spalte  Name sind Namen der Vorgénge oder Teilprojekte dargestellt.

Per Doppelklick auf dem Namen landet man zu Vorgangeigenschaften auf der Registerkarte
Notizen & Links.

In der Spalte  Externer Link sind Namen der verkniipften Dateien angezeigt.

Per Doppelklick auf dem Datei -Namen wird diese Datei gedffnet.
Eigenschaften-Ansicht @
;_E;;:_-% Name: 01 Projekt1 Code:
l% (Gemeinsam einsetzbarer Maschinenpark | E’Z Kopf- und Fubzeile | {9".1 Format | = Benutzerdefinierte Felder| 5 Exteme Links ':p) MNotizen & Links Ak
Nr. Name Extemer Link oK
- 01 Projekt1
file:"C:\MyMarketing Artildle\P M-Software pdf"
2 Entwurf
file:"C:Programme*Rillsoft Project 2007\.Samples"exportd xs"
file:"C:MRillsoft Project 2007 Samples'export 1xds"
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Notizen & Links erfassen

Auf deiser Registerkarte kdnnen Sie eigene Notizen erfassen, dem Projekt/Teilproj

ekt externe

Link verweisen oder das Projekt/Teilprojekt mit Dokument - oder Grafik -Dateien verknupfen.

Folgende Keyworte konnen Sie fur Verweise benutzen:

http:// fur Hyperlink

https://

mailto:

ftp://

news:

gopher://

telnet:

file: fir Dokument - oder Grafik -Dateien

=8 =4 =4 -4 -8 -89

Sie sollen folgendermalRen vorgehen:

1. Aktivieren Sie die Registerkarte Notizen & Links im Projekt/Teilprojekt

Fenster.

-Eigenschaft -

Eigenschaften-Ansicht

ﬂ-% MName: 01 Projekt1

file:"C:\MyMarketing\Arilde P M-Software pdf**

I& Gemeinsam einsetzbarer Maschinenpark | Fﬁ Kopf- und Fulzeile | {?.1 Format | =4 Benutzerdefinierte Felder | % Exteme Links = Notizen & Links

Code:

oK
Abbrechen

n

Geben Sie den gewiinschten Text flr Notizen ein.
3. Oder geben Sie Keywort und den Datei -Namen mit dem Pfad ein.
z.B. file:C: \ MyMarketing \ Prospekt.pdf

Doppel -Hochkommas sind dann erforderlich, wenn die Zeichenfolge von Datei

ein Leerzeichen als Textbestandteil enthalt.
z.B. file:"C: \ Marketing Vertrieb \ Prospekt.pdf"
4. Klicken Sie auf die Schaltflache OK.

Alternative: Sie kbnnen Uber das Kontextment , wenn Sie die rechte Maustaste in

Links -Registerkarte -Bereich betatigen, einen der folgenden Befehle auswéhlen.

Riickgangig

Ausschneiden
Kopieren
Einfligen

Laschen
Alles markieren

Yerweis auf ein Dokument hinzufligen
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Projektuberblick

Um einen Projektiberblick sich ansehen zu lassen, gehen Sie bitte folgendermaRen vor:

1. Kilicken Sie an einem freien Platzt des Balkendiagramms oder einer der Ansichten mit
der linken Maustaste.
Im unteren Bereich des Programmsfensters erscheint das Fenster Objekteigenschaften
fur das Projekt:

Rillsoft Project - [Project_Help.rpj - [Project_Help]] (=[@] = ]
|§ Datei Bearbeiten Ansicht Projekt Werkzeuge Fenster  Hilfe ‘_ "5‘ " x|
EEIEEEE R R = o R R s A e G R A
Stichtag: 20.10.08 00:00 [«] @ | -
Nr. Name D.. Anfang Ende Kosten A. [19 20 21 22 23 24 ' 25 26 271 28 29 30 3 |01 02 03 all
. . Das erste teilprojekt
=1 Das erste tei.. 72 20.10.08 08:00 30.10.08 17:00 000 0 4
Der erste Vorgang
1.1 Dererste Vor.. 25 20.10.0808:00 23.10.08 09:00 0.00 0
. Der zweite Morgang
1.2 Derzweite V.. 24 23.10.0809:00 28.10.08 09:00 goo 0 I
) - Der dritte Vorgang
1.3 Derdritte Vor... 40 24.10.0808:00 30.10.08 17:00 goo 0 #
X Der vierte vorgang
2 Derviettevor.. 38 22.10.0810:00 28.10.08 17:00 goo 0 [ l
4 » % 1 Balker 2 Sol-st-Vergleich , 3 Netzplan ;, 4 Balkennetzplan » 5 Ressourcendi 6 Hcl” L] |:| 3
=
4] Ausgewihlte Portfolio: E]
[ Favorten | i Projektiberblick | ) Rortoloiberblick
Vorgange Projekt Laufende und zu beginnende Vorgange
Abgeschlossene: 0 Abgeschlossen: 0 i Nr.  Mame Dauer Differenz
Begonnene: 0 Reserve: 1] Std. 2 Der vierte vorgang 33 +58
Zubegirnends: 4 1.1 Dererste Vorgang 25 +8
Alle: 4
Ressourcenpool-Datei: C:\Rillsoft Project 2007\Samples\_show_live\RillPrj.xml Ressourcenpool verwendet  Filter nicht gesetzt

2. Waéhlen Sie die Registerkarte Projektuberblick aus.

Dem Fenster kdnnen Sie allgemeine Informationen Uber das Projekt entnehmen.
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Favoriten

Favoriten erstellen

- Ansichten im Projekt

Eine aktuelle Ansicht kann mit Zeiteinheit, Filter und Scroll

hinterlegt werden.

-Position in der Favoriten  -Liste

Dies ermdglicht eine schnelle Umschaltung zwischen den Ansichten mit festgelegten

Einstellungen.

Um Favoriten eines Projektes zu erstellen, gehen S

1.
2.
3. Wahlen Sie den Menupunkt

Zwischen Favoriten umschalten

Um Favoriten eines Projektes sich a

1.
der linken Maustaste.

Waéhlen Sie eine gewiinschte Ansicht aus.
Legen Sie ggf. Zeiteinheit und Filter fest.
Bearbeiten / Ansicht zu Favoriten hinzufigen

ie bitte folgendermafien vor:

aus.

nsehen zu lassen, gehen Sie bitte folgendermalR3en vor:

Klicken Sie an einem freien Platzt des Balkendiagramms oder einer der Ansichten mit

Im unteren Bereich des Programmfensters erscheint das Fenster Objekteigenschaften

fur das Projek t:

|1

Nr.  Ansicht Zoom
1 Mitarbeiterauslastung Tage1:1
2 Teamauslastung Wochen 1:2

Notizen

I Rillsoft Project - [Project_Help.rpj - [Project_Help]] (=[] = ]
,_,ﬁ Datei Bearbeiten Ansicht Projekt Werkzeuge Fenster  Hilfe
- = o B . @ = 3
BEECIENEE AR |9 o |de|| o % (BB " a e v |4 d by | Q| |E | =B 5"
Stichtag: 20.10.08 00:00 « 7 & -
Nr. Name D.. Anfang Ende Kosten A.. |19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 |01 02 03 o |
X ! | Das erste teilprojekt
=1 Das erste tei.. 72 20.10.08 08:00 30.10.08 17:00 0.00 0 | 4
Der erste Vorgang
1.1 DerersteVor.. 25 20.10.0808:00 23.10.08 09:00 goo 0
. Der zweite Vorgang
1.2 Derzweite V... 24 231008 09:00 28.10.08 09:00 0.00 0 I
. Der dritte Vorgang
1.3 Derdritte Vor... 40 24.10.0808:00 30.10.08 17:00 goo 0 |
X Der vierte vorgang
2 Dervietevor... 38 22.10.0810:00 28.10.08 17:00 0.00 0 [ J

« v " 1 Balkendagramm / 2 Soll-lst-Vergleich , 3 Netzplan . 4 Balkennetzplan 5 Ressourcendiagramm , 6 Roll| « [
|
A Ausgewdhite Portfolio: E]

¢ Favorten | ) Projektiibersiick | ] Porfolioiberblick

Markierte loschen | Alle loschen

Ressourcenpool-Datei: C:\Rillsoft Project 2007\Samplesh_show_live\RillPrjxml

Ressourcenpool verwendet

Filter nicht gesetzt

2. Wabhlen Sie die Registerkarte
3.

Favoriten
Per Doppelklick kénnen Sie zwischen den aufgelisteten Favoriten umschalten.

aus.

Sie konnen alle Favoriten oder nur den markierten l6schen, indem Sie die Schaltflachen
betétigen.

Markierte 16schen oder Alle [6schen
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Portfoliotberblick

Im Portfolioliberblick sind Projekte dargestellt, die im Portfolio zuletzt geéffnet wurden.
Um einen Portf oliouberblick sich ansehen zu lassen, gehen Sie bitte folgendermaf3en vor:

1. Kilicken Sie an einem freien Platzt des Balkendiagramms oder einer der Ansichten mit
der linken Maustaste.
Im unteren Bereich des Programmfensters erscheint das Fenster Objekteigensch aften
fur das Projekt:
Rillsoft Project - [Project_Help.rpj - [Project_Helpl] LI—IQJD =)
E Datei Bearbeiten Ansicht Projekt Werkzeuge Fenster Hilfe ‘_ ||5'||x|
DL EBalr B9 cld|oBER "= v |[ddh G| |FR+ R 35
Stichtag: 20.10.08 00:00 [«] v @ | -
Nr. Name D.. Anfang Ende Kosten A.. [19 20 21 22 23 24 ' 25 26 271 28 29 30 3 |01 02 03 all
I Das
El1 Das erste tei... 77 20.10.0808:00 03.11.0814:00 5690.00 0 y |
Der erste Vorgang
1.1 DerersteVor.. 25 20.10.08 08:00 23.10.08 09:00 1250.00 0
. rweite Vorgang
1.2 Derzweite V.. 24 2410.0814:00 29.10.0814:00 264000 0
Det
1.3 Derdritte Vor.. 40 2410081400 03.11.08 14:00 1800.00 0
) Der vierte Vorgang
2 Dervierte Vor.. 38 2210.0810:00 2810.0817:00 171000 0 [~ -
< + * 1 Balkend 2 Sol-lst-Vergleich ), 3 Netzplan :, 4 Balkennetzplan 5 Ressourcendi & Rollenauslastung )\;” 4 D 3
Ed
A Ausgewdhlte Portfolio; C:\Rillzoft Project 200MSamples'_show_live\portfolio\RillPr.rpp D
| & Favoriten | Bi| Projektiiberblick | ¥3] Fortfolioiiberblick
Name Code Kategorie Prioritat ~ Status Arfang ¥ Ende Dateiname
[#]03 Projekt 100 15.02.0800:00 1303.0800:00 C:\Rillsoft Project 20074Samples...
[Z01_Projekt 100 19.02.0800:00 05.03.0800.00 C:Rilsoft Project 2007\Samples...
[Z]04_Projekt 100 2502080000 11.03.0800:00 C:Rillsoft Project 2007\Samples...
2| Auf dieser Registerkarte sind alle Projekte des aktuellen Projektportfolios aufgelistet.
Hier kbnnen Sie bestimmen, welche Projekte bei der Verfiigbarkeitsberechnung der Ressourcen oder bei der Auslastungsauswertung beriicksichtigt werden sollen. Wenn Sie
das Hakchen vor dem Projektnamen rausnehmen, wird das entsprechende Projekt aus der Verfiigbarkeitsberechnung und der Auslastungsauswertung ausgeschlossen.
Ressourcenpool-Datei: Ch\Rillsoft Project 2007\5amples'_show_live\portfolio\RillPrjxml Ressourcenpool verwendet  Filter nicht gesetzt

2. Waéhlen Sie die Registerkarte Portfolioiberblick aus.

Die Schaltflache |=:=lerlaubt ein Portfolio aus zu wahlen.

Die mit dem Hakchen markierten Projekte aus dem Portfolio werden bei der Berechnung der
Verfugbarkeit von Ressourcen beriicksichtigt.
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Vorgange erstellen

Um einen neuen Vorgang in der Tabelle zu erstellen, gehen Sie bitte folgendermaRen vor:

1. Wabhlen Sie die Symbolschaltflache Vorgang aus der Werkzeugleiste aus.
2. Tragen Sie einen Vorgangsnamen in der Zeile, die mit einem * Sternsymbol versehen
ist, ein.
Alternative 1: Sie kénnen Sie einen Vorgang mit der Maus im Diagramm aufziehen. Dabei

werden der Anfangs - und Endtermin sowie die Vorgangsdauer gleich mitbestimmt.

Alternative 2: Sie kénnen Uber das Kontextmenu in dem Diagrammen -Bereich einen
Vorgang erstellen.

Um einen neuen Vorgang auf einem beliebigen Platz zu erstellen, gehen Sie bitte
folgendermalfien vor:

1. Kilicken Sie auf einem Platz des Balkenplandiagramms mit der rechten Maustaste an,
wo Sie einen Vorgang erstellen wollen.
2. Wabhlen Sie aus dem Kontextmenu den Befehl Neuer Vorgang aus.
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